Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/702/23	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Stavební úpravy MK na pozemku č. parc. 528, k. ú. Lipí u Náchoda“,
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
SILVAGRO s.r.o.,
sídlo:	č.p. 120, 549 41 Zábrodí,
adresa pro doručování:	č.p. 120, 549 41 Zábrodí
datová schránka:	c392bs3
IČO:		27476162,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27476162,
zástupce ve věcech smluvních: Jan Dlauhoweský, jednatel
zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu:	1186246379/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy MK na pozemku č. parc. 528, k.ú. Lipí u Náchoda“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Adamem Benešem, se sídlem Žďárky 282, PSČ 549 37, IČO: 04803302 ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:
1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
Původní cena za zhotovení díla bez DPH:	2 277 770,00 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	20 334,11 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:	2 298 104,11Kč
DPH 21 %:	482 601,86 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:	2 780 705,97 Kč
Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 56/1176/23 ze dne 18.12.2023
[bookmark: _GoBack]20.12.2023
město Náchod	SILVAGRO s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka	Jan Dlauhoweský
místostarosta	jednatel
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