
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/687/23	č. zhotovitele P08/2023
podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci
„Výběr projektanta – ZUŠ Náchod – stavební úpravy podkroví“
kterou uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
ARTENDR s.r.o.,	
sídlo:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
adresa pro doručování:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
datová schránka:	wa57ww3
IČO:	24190853
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ24190853
zástupce ve věcech smluvních:
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
číslo účtu:	2101208539/2010,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se z důvodu záměru města Náchod předložit akci do 87. výzvy IROP - Další vzdělávání - SC 4.1 (MRR) mění využití prostor dotčených stavebními úpravami požadovaných objednatelem. Tato změna má vliv na dobu plnění. Na základě předběžných konzultací s orgánem památkové péče se mění rozsah souvisejících výkonů -– inženýrsko investorská činnost (IIČ).
Článek II. odstavec 2.3 písmeno b) původní smlouvy tedy nově zní takto:

[bookmark: _Hlk153353813]2.3 b)	Související výkony dle článku 2.2 b) – spočívající v jednání s dotčenými orgány, organizacemi a účastníky řízení k navrženému projektovému řešení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků řízení, zajištění potřebných statických průzkumů nosných konstrukcí a stavebně technický průzkum krovu . Podání návrhu na vydání společného povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním společného povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně vyřízení všech stanovisek i získání pravomocného rozhodnutí.
Výjimkou z výše uvedeného je získání bezrozporného kladného stanoviska památkové péče.
Zhotovitel je povinen předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, dle čl. 5.
K činnostem dle písm. b) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu.

Článek VI. odstavec 6.1 původní smlouvy tedy nově zní takto:
6.1	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo nejpozději do 10 kalendářních měsíců od zahájení plnění díla, a to následovně:
a) dokumentaci stavby pro společné povolení dle článku 2.2 a) nejpozději do 8 kalendářních měsíců od zahájení plnění díla.
b) Související výkony dle článku 2.2 b) nejpozději do 10 kalendářních měsíců od zahájení plnění díla.
c) Agregovaný rozpočet stavby, dle článku 2.2 c) nejpozději do 10 kalendářních měsíců od zahájení plnění díla.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která jej podepsala jako první.
Dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 56/1172/23 ze dne 18.12.2023.
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město Náchod	ARTENDR s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
místostarosta	jednatel
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