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SMLOUVA  O  DÍLO  

 

 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 

1.1. Objednatel : Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo :   Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 
zast.:   MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva  
                                      Petrem Haladou, místopředsedou představenstva  
IČ :   27085031 

DIČ :   CZ27085031 
Bankovní spojení: 
Č. účtu:   
 

 
a 
 

1.2. Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r. o. 
 

Sídlo :   Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
Statutární zástupce : Ing. Jiří Karpíšek - jednatel 
IČ :   45145580  
DIČ :   CZ45145580  

Bankovní spojení    
Č. účtu                                 
Zapsaný u  MS v Praze, oddíl C, vložka 7734    
     

 
 
 

se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"). 

 

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby.  

 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání  : 

Ve věcech smluvních:  

● Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva   

                        Petr Halada, místopředseda představenstva 

● Zhotovitel :  Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti   

 

Ve věcech odborných : 
Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Jaroslav Schovanec,  případně další 
zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem 

či za objednatele, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či 
doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 
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oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým 
dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny 

a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení 
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 
s podmínkami smlouvy.  
 

Zástupcem zhotovitele na stavbě jsou: p. Luboš Hradský - kteří jsou pověřeni řízením stavebních 
prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 
 

II. PŘEDMĚT  DÍLA 

 

2.1 Předmětem díla je provedení akce: „Energetické úspory pavilonu G Oblastní nemocnice 
Příbram a.s.“, a to v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, které jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (vše dále 
jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který je obsažen 

v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla (jedná se o 
zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
objednatelem vymezené množství).  
 

Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy 
seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o 
rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny 
díla. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,  

veškeré zkoušky, revize a doklady nutné pro předání díla.  
 
Smluvní strany se shodují, že za správnost a úplnost projektové dokumentace, která je podkladem pro 
provádění díla, odpovídá objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v ust. § 2594 
občanského zákoníku. 

 

2.2 Bližší popis: 

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se 
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  

 
2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).  

 
2.4 Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo 
z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla (dále také „vícepráce“), je 
zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS  v aktuální cenové 
úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení 
s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž 
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bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené 
zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění 
požadovaných víceprací do 20 dnů od vznesení požadavku objednatele, respektive tyto odmítne 
provádět přesto, že jde o práce a dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn 
takové vícepráce realizovat prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou 

cenou takových víceprací takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce 
naceněny a realizovány zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto článku, bude objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou 
strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. 

Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude 
zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět. 
 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 

potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  
 

 

III. ČAS  PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:  

- předání staveniště a zahájení provádění díla  do 10 pracovních dnů  

 

- řádné a úplné dokončení díla bez vad  

a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech  

dokumentů ve smyslu čl. 7.1.    do 12 měsíců 

 
vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že 
objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření 
smlouvy o dílo, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok 

zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění zhotoviteli). Tato smlouva nezakládá 
nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá 
zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo 
provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na 

úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na 
náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však 
oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil 
nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době 
uzavření této smlouvy.  

 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí 
díla tak, jak je popsáno v harmonogramu, který je přílohou této smlouvy. Bez ohledu nu na výše 
uvedené se však zhotovitel zavazuje řádně a úplně dokončit faktickou stavební realizaci díla bez vad 

a nedodělků nejpozději do 12 měsíců počítaných ode dne obdržení písemné výzvy objednatele 
k zahájení provádění díla. Strany se dále dohodly, že objednatel bude po dobu provádění díla 
v návaznosti na případné jiné stavební akce prováděné v okolí požadovat po zhotoviteli odpovídající 
úpravy harmonogramu prováděných prací, kdy na základě požadavků objednatele provede zhotovitel 
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vždy potřebnou úpravu harmonogramu do té míry, do jaké to bude z technických a objektivních 
organizačních důvodů možné. 

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci příslušné etapy díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 
3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 

k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma 
smluvními stranami. Objednatel je však oprávněn z důvodu povětrnostních vlivů provádění díla 
kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis v SD). O dobu takového přerušení a 
dva pracovní dny se v takovém případě prodlužuje termín dokončení příslušné etapy díla. 

 
3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení příslušné 
etapy díla o dobu prodlení. 
 

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 

V případě, že zhotovitel pro plnění svých závazků dle této smlouvy potřebuje listinu nebo doklad, které 
z objektivních důvodů může dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak je objednatel povinen takové 
listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení písemného požadavku 
zhotovitele. O dobu prodlení objednatele se pak případně prodlouží termín dokončení příslušné etapy 

díla.  
    
3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění příslušné etapy díla nebo s jejím 
dokončením je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na 

náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a 
demontáž vybavení staveniště (lešenářské a podobné konstrukce atd.), které by nemusel opětovně 
vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, 
případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této 

smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).    
    
3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez 

jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového 
přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení příslušné etapy díla. V případě, že 
přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami 
této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
3.8. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem 
nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně 
dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a 

dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel 
v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které 
nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení 
díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu 
nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených 

věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo 
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využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na 
pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho 

oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se 
zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž 
nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu 
nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u 
kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy. 

 
 

IV. CENA  ZA  DÍLO 

 

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené zhotovitelem v 
položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 
 
Cena celkem bez DPH     29 337 200,- Kč 

 
(tj.slovy dvacet devět milionů tři sta třicet sedm tisíc dvě stě korun českých) 
  
DPH 21 %                                                                        6 160 812,- Kč 
 

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem včetně DPH    35 498 012,- Kč  
 

       
4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. 
Sjednaná cena se bez dalšího změní v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, 
tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby 

a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá 
položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na 
základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o vícepráce případně k provedení dalších prací 
zhotovitelem. Ve případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na 

takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného 
dodatku ke smlouvě. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který 
připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec 
předmětu díla (vícepráce, další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít 
nárok na úhradu ceny takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla 

bez navýšení celkové ceny díla.    
 
4.4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v době od uzavření této smlouvy do uplynutí termínu 
pro řádné a úplné dokončení díla ve smyslu čl. 3.1. této smlouvy dojde na trhu k průměrnému nárůstu 

jednotkové ceny některých položek soupisu prací o více jak  a zároveň by souhrn takového 
nárůstu cen takových položek ve stejném období v návaznosti na jejich celkový objem dle oceněného 
soupisu prací představoval více jak 20% nárůst celkové ceny díla, mohou se strany dohodnout na 
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přiměřeném navýšení jednotkové ceny takových položek oceněného soupisu prací, a to až o míru 
navýšení průměrných cen takových položek soupisu prací na trhu za dané období. Průměrný nárůst 

cen daných položek na trhu bude stanoven porovnáním údajů o cenách daných položek dle ceníku 
RTS ke dni podání nabídky a ke dni, ke kterému je uplatňován nárok na zvýšení ceny díla. Cenu lze 
takto navýšit pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. V případě, že k takové 
dohodě o navýšení ceny díla nedojde ani do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel nárok na zvýšení ceny 
díla takto u objednatele uplatní, může zhotovitel tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou objednateli. V takovém případě dojde okamžikem doručení výpovědi objednateli 
k ukončení provádění díla dle této smlouvy (viz čl. 3.7.).         
 
4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 

do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po 
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla 
zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 

 

V. ZPŮSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

 

5.1. Provedené práce až do  celkové ceny díla (vč. DPH) budou zhotovitelem účtovány postupně, 

zpravidla měsíčně ke konci kalendářního měsíce, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného 
a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. V rámci fakturace bude zhotovitel 
povinen účetně oddělit práce a dodávky na realizaci jednotlivých stavebních objektů dle projektové 
dokumentace, a dále položky uznatelných a neuznatelných výdajů v souladu s požadavky 

poskytovatelů dotací. Zbylých  celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po 
dokončení a předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a po předání objednateli originálu 
bankovní záruky, na základě které bude objednatel oprávněn bez dalších podmínek čerpat finanční 
prostředky až do výše  celkové ceny díla po celou dobu trvání záruční doby dle této smlouvy. 
Objednatel bude oprávněn čerpat finanční prostředky z takto poskytnuté záruky ke krytí jeho 

finančních nároků vůči zhotoviteli, které mu vůči zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele odstranit způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou vady díla, které 
objednatel vytkne po dobu trvání poskytnuté záruky nebo při převzetí díla. Nepředá – li zhotovitel 
objednateli takovou bankovní záruku (viz čl. 5.8.) do 15 dnů ode dne, popsaného v čl. 5.8. jako den, 

do kdy má být uvedená bankovní záruka předána objednateli, ztratí (z důvodu povinnosti objednatele 
profinancovat uvedenou část ceny díla z hlediska podmínek poskytovatele dotace) nárok na úhradu 
dané části ceny díla (tedy 5% celkové ceny díla) a cena díla se tedy o takovou částku sníží.      
 

5.2 Každá faktura bude předána objednateli ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a bude mít i další údaje a grafické prvky dané pravidly publicity 
poskytovatele dotace. Soupis prací bude obsahovat náležitosti dané poskytovatelem dotace. Bez 
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. Fakturace bude prováděna samostatně po objektech 

podle požadavků poskytovatele dotace tak, aby byly rozlišeny výdaje zahrnuté do uznatelných 
výdajů jednotlivých dotačních projektů. 
 
5.3. Součástí (přílohou) každé faktury bude objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených 

prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu, 
rozdělená po jednotlivých stavebních objektech s vyznačením položek, které jsou zahrnuty jako 
uznatelné náklady do projektu podporovaného poskytovatelem dotace (viz zadávací dokumentace 
zadávacího řízení, v rámci kterého zhotovitel podal nabídku). Označení položek uznatelných výdajů 
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projektu provede zhotovitel v součinnosti s objednatelem a stavebním dozorem objednatele. Soupisy 
provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny 

stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez takového objednatelem potvrzeného 
soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.  
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.5. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. Konečná faktura 
na zádržné v hodnotě 5% celkové ceny díla (viz čl. 5.1. a 5.8. této smlouvy) bude vystavena se 

splatností 30 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým bude den, kdy vznikne zhotoviteli právo 
vyúčtovat danou část ceny díla dle čl. 5.1. této smlouvy. V případě nedodržení termínu splatnosti 
faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. V případě, že bude 
fakturace prováděna formou účtování měsíčního rozsahu provedených prací, bude jako den 
zdanitelného plnění vždy uveden poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který je 

vyúčtování prováděno. 
 
5.6. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, bez dohody ve smyslu čl. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se 

do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se 
strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na 
účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originále předat objednateli nejpozději okamžikem, kdy bude 
řádně a úplně dokončené dílo převzato objednatelem a budou odstraněny všechny jeho vady a 
nedodělky zjištěné při předání díla, bankovní záruku za zajištění nároků objednatele z vad díla 

vzniklých po dobu trvání záruční doby dle této smlouvy ve výši celkové ceny díla (bez DPH). 
Bankovní záruka bude obsahovat nepodmíněný závazek banky plnit objednateli na jeho požádání 
nejméně po dobu trvání záruky zhotovitele za jakost díla dle této smlouvy (60 měsíců) částku až do 
výše  celkové ceny díla bez DPH. Plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn čerpat na 
úhradu veškerých jeho pohledávek vůči zhotoviteli, které mu dle této smlouvy vůči zhotoviteli 

vzniknou. Bankovní záruka bude vystavena na dobu trvání záruční doby a jeden měsíc. 
 
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla 
dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na 

úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že 
je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny 
stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na 
provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl 
zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až 

do výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo 
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poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na 
úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy 

povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči 
příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl 
takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli 
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V 
případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku 

příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud. 
 
 

VI. ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  DÍLA 

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního 
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 

„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.  
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 

poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo 
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a 

zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 

 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 

 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a má přístup na všechna 

pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Objednatel na své náklady zajistí 
přítomnost a činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
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jeho pracovníci i pracovníci případných poddodavatelů umožnili koordinátorovi bezpečnosti práce na 
staveništi výkon jeho činnosti a dbali pokynů takového koordinátora.  

 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 

i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, 
že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění 
v jednom pojistném případě minimálně ve výši 10 000 000 Kč při spoluúčasti do 5%.  

 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy včetně víceprací. 

 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací. 

 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce 
správců inženýrských sítí, zpracovatel PD, a příslušné oprávněné orgány státní správy. 

 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna 

svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť 
kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke 
kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) 
nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce 

provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5ti denní 
lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. 
 



 

 

10 

 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 

dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 

řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu 
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši  za každý den, po který bude 
zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště. 

 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je 
škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za 
materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím 

není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.22. Náklady na odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. 
v platném znění) suti, zeminy a vybouraných hmot jakož i dalšího stavebního odpadu jsou obsaženy 
v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění stavebních prací dle této 
smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy 
takový odpad při provádění stavebních prací vznikne.  Na základě výzvy příslušného orgánu státní 

správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, 
výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému 
úřadu, nebo objednateli. 
 

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro 
zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat 
je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků 
stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli. 

 
6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své 

náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i 
objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
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6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel 
v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a 
vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. 

 
6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 

škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným 
způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán 
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby 
nápravy. 
 

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, a dále deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a 

deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 
 

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná 
povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na 
tato opatření nese zhotovitel. 
 
6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. 

Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí zhotovitel na své 
náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady.  V případě jejich 
poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a 
předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své 

náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis 
do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí 
odborným dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost. 
 

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou 
hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). Zhotovitel 

je však povinen kdykoliv objednateli umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
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6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu 

byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. Zhotovitel potvrzuje, že před 
podpisem této smlouvy převzal i dokumentaci o stávajících inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm.  
 
6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno. 
 
6.35. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel 
v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že 
prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném 
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši    
 

6.36. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při 
vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena 

Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a 
dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 
detailně všechny tyto části.  Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném 

odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 
povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní 
části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ 
stranami považován za nesporný. 
 

 

VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 

předmětu díla (tedy obou jeho etap) dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém 
termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených 
zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany 
zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených 

zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného 
provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho 
části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně 
užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně). 
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7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 

doklady. 
 
7.3. K převzetí dokončeného díla (respektive každé z jeho etap) vyzve zhotovitel objednatele 
písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel je povinen k 
předání a převzetí příslušné etapy díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel zahájí převzetí dané etapy díla 
do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 
přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín 
předání díla. 

 
7.4. O předání a převzetí každé etapy díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude obsahem 
protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový 
termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího 

protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další 
vady, které se na převzaté části díla vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při 
předání dané části díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit 
v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemné 

souvislosti nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
 
 

VIII. VADY  DÍLA 

 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
 

IX. ZÁRUKA 

 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 
měsíců od data řádného dokončení celého díla (tedy od data předání poslední etapy díla, případně 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání jednotlivých částí díla). Po 
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které se na díle vyskytnou, případně které objednatel zjistil a 

které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel takto vytknuté vady podle volby objednatele buď odstraní 
bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel 
nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo 
jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí 

nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U 
specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout 
(kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese 
dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu 
s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení. Tímto postupem 

však nesmí být zkrácena délka záruční doby. 
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9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 
9.3. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv před uplynutím záruční 
doby. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční 
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění 
takové vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není 
požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně (tzn. nejpozději do 10 dnů) po jejich 
oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace nebo na 
kterém se strany písemně dohodnou. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na 
náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby 

odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na 
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. V případě akutní vady, která 
způsobuje škody nebo brání provozu díla (kupř. závada oken bránící jejich uzavření či otevření), je 
objednatel takovou vadu oprávněn nechat odstranit na náklady zhotovitele i v případě, že zhotovitel 

neprovede do 24 hodin taková opatření, která umožní přiměřené užívání předmětu díla a zabrání 
vzniku dalších škod (taková opatření je objednatel oprávněn rovněž provést na náklady zhotovitele 
sám v případě, že je zhotovitel neprovede do 24 hodin). 
 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 

které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
 

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 

 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se 
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
 
10.3. V případě, že zhotovitele bude v prodlení s prováděním díla v termínech, stanovených 

harmonogramem tvořícím přílohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den takového prodlení. 
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10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo 

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši  za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI této smlouvy, 
konkrétně pak jeho bodech 6.7., 6.10., 6.11., 6.12., 6.16., 6.19., 6.24., 6.26., 6.27., 6.31., 6.32. nebo 

6.36. nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak 
na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti 
prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až 
do výše 1% z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, 

kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna. 
 
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována z prostředků 

poskytnuté dotace a že porušení podmínek daných touto smlouvou může způsobit, že poskytovatel 
dotace udělí objednateli korekci takto poskytnuté dotace v souladu s programovými dokumenty. 
V takovém případě budou strany provedenou korekci či udělený odvod již vyplacené dotace nebo její 
části považovat za újmu, která objednateli vznikne a v případě, že k takové újmě dojde v příčinné 
souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 

takovou újmu objednateli nahradit.  
 
10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
 

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
Provedení obou částí  díla v dohodnutém termínu. 

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 
 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů 
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou 

nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že objednateli 
nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla jeho představenstvem. V 
tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s 

přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast 
v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby 
výběru vhodného zhotovitele objednatelem. 
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11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla v souladu s čl. 3.6. této smlouvy. Tímto 

omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a 
majetkové sankce vůči objednateli. 
 

XII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 
 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 12 let od ukončení realizace díla doklady související 
s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto 
dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po 
ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a 

spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném 
znění. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků uvedených v dokumentech 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v 
souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu 

kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 
1080/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006, jakož i navazující implementační právní předpisy vydané orgány ČR a 

současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů. 
 
12.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění a jeho prováděcích předpisy a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto 
dokumentů.  

 
12.3. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2. a 12.3 této smlouvy bylo garantováno i ze 

strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou 
součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených 
výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel. 
 
12.5. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t. j. zaměstnanci zhotovitele a 
jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, 

kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci 
autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 
12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 

při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na 
pracovišti. 
 

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 

 
12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.10. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 

provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a  
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 
12.12. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí ušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 
 

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
 

12.14. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím 
osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude 

zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy). 
 
12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění). 
 
12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 

ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
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těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu minulé dohody. 

 
 
 
V Příbrami dne  …………………..              V Příbrami   dne ……………………….. 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………. 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.   STAVEKO, spol. s r. o. 

MUDr. Stanislav Holobrada,                Ing. Jiří Karpíšek 
Předseda představenstva    jednatel společnosti 

………………………………………….
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Petr Halada, 
Místopředseda představenstva 
 
 

 
 
 
 

Přílohy:  

 
1) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
2) Harmonogram provádění díla 
3) Pojistná smlouva - certifikát (kopie), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím osobám dle čl. 6.10. 
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