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DODATEK Č. 2 

ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ PŘI BUDOVĚ  

NÁDRAŽNÍ 2811 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx  

Ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek 

 číslo účtu: 115-9517990247/0100 
 

(dále jako „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o. 

se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov 

IČO: 060 34 462 

DIČ: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373 

zastoupená Filipem Kalinou, jednatelem 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 

xxx xxx    xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení: 

 číslo účtu: 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2. Odstavné a parkovací stání 

při budově Nádražní 2811 (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku č.1 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o dílo „Odstavné a parkovací stání při 

budově Nádražní 2811“ evidenční číslo zakázky S941/2023/448 (dále jen „smlouva“).  

2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy. Cena za 

provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující 

veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle smlouvy, ve výši:  

2 950 199,45 Kč bez DPH cena za provedení díla smlouvy.  

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací a víceprací 

souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 

14. 12. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností 

nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:  

580 130,74 Kč bez DPH cena za méněpráce  

579 686,00 Kč bez DPH cena za vícepráce  

-444,74 Kč bez DPH Celkem za dodatek   

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.1:  

2 949 754,71 Kč bez DPH  

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 

1, věta první smlouvy, která nově zní:  

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

2 949 754,71 Kč (slovy dva miliony devět set čtyřicet devět tisíc sedm set padesát čtyři 

korun a sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.“ 

 

II.  

Závěrečné ujednání  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

tento dodatek uzavírán elektronicky.  
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3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací  

Příloha č. 2 – změnový list č.1 

 

V Ostravě , dne                       V Krnově, dne  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Filip Kalina  

OŘ severní Morava    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o. 

 




