
II/416 ŽABČICE – OBALOVNA

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1424
Číslo smlouvy zhotovitele: ODV/079/3/23089

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/416 ŽABČICE – OBALOVNA“

DUSP, PDPS, SP, IČ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. B 4477
zastoupena:
a
Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
sídlem Osová 717/20, Starý \Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 7545
a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 1558

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 17.2.2022 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni dokumentace pro vydání společného
povolení, dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací, včetně potřebných průzkumů. Součástí plnění je
také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání
příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako
podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice II/416 a to část od pracovní spáry za přechodem
pro chodce v koncové části obce Žabčice km cca 30,817 po začátek rozšíření komunikace před obalovnou
společnosti IMOS km cca 33,070. Jedná se tedy v převážné části o extravilánový úsek, v celkové délce cca
2,253 km.

3. Předmětem plnění je:
i. zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení;

ii. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby;
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iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení. 
iv. průzkumy; 
v. soupis prací. 

 
4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. diagnostickým průzkum konstrukce vozovky, „Silnice II/416 Žabčice-křižovatka III/42510“,  který 

zpracovala společnost CONSULTEST s.r.o., IČO: 25346784, se sídlem Medkova 974/4 627 00 Brno, 
zpracováno 06/2023;; 

iii. přehlednou situací; 
iv. písemnými pokyny objednatele; 
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací; 
vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací; 
vii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUM ENTACE K  VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZE MNÍHO ROZHODNUTÍ O U MÍSTĚNÍ STAVBY A 
PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍ HO PO VOLENÍ (DÁLE JEN „DUSP“) 

1. DUSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. 

2. V rámci DUSP budou předány i související dokumenty: 

i. průzkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku); 
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských 

činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto článku); 
iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUFL, vyplyne-li nutnost ze záborového elaborátu; 
iv. plán organizace výstavby; 
v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví; 

vi. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku).  

3. DUSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DUSP a konečná DUSP. Rozdíl mezi konceptem DUSP 
a konečnou DUSP spočívá pouze v tom, že v konečné DUSP jsou zapracovány připomínky objednatele 
ke konceptu DUSP a výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část bude obsahovat seznam všech vyjádření 
s uvedením připomínek a jak nimi bylo naloženo. Zhotovitel při předání DUSP předá také vícetisk 
koordinačních situací stavby v počtu 4 ks (opatřený autorizačním razítkem). 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu 
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. 

5. Koncept DUSP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky emailem (je možno i odkazem na 
úložiště) na adresu vedoucího investičního úseku oblasti Jih, přičemž koncept DUSP bude zapsán ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat 
všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným 
v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DUSP není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není 
provedena. 

6. Objednatel se ke konceptu DUSP písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení a v závislosti 
na předání IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná DUSP bude objednateli předána 7x v tištěné podobě a zároveň i 2 x elektronicky vždy na nosiči USB 
flash disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde 
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popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, 
jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy zdí apod., musí být v modelovém prostoru 
v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích 

8. Před předáním konečné DUSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investiční úsek oblasti 
Jih, Brněnská 3254, Hodonín provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol 
podle vzoru objednatele. 

9. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti šest 
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič USB flash disk vedoucímu investičního 
úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. 
Neúplná dokumentace nebude převzata 

10. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace (v tištěné a elektronické podobě) bude spolu s protokolem o kontrole 
úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti 
bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DUSP, průzkumy provedena. 

11. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis 
všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální 
území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, 
číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného 
záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či 
výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUSP. Grafická část musí 
být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez 
výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle 
modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí 
přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. 

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DUSP a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší 
a ostatní náklady.  

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky: 

i. dendrologický průzkum (pokud bude dotčena zeleň); 
ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;  

iii. průzkum inženýrských sítí; 
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu; 

 (dále jen „průzkumy“). 

14. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na nosiči 
USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou 
předány společně s konceptem DUSP. 

16. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace 
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronických nosičích 
dat, na kterých bude předávána konečná DUSP. 

 

III.  DOKUM ENTACE PRO PROVE DENÍ STAVBY (DÁLE JEN „PDPS“)  

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou 
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 6. 2025. 
Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla 
dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 
pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ. 

2. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů 
budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy. 

3. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. zásady organizace výstavby; 
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iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 
iv. plán organizace výstavby. 

4. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

5. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS 
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele 
ke konceptu PDPS.  

6. Koncept PDPS bude objednateli předán 1 x elektronicky emailem (případně odkazem na datové uložiště) 
na adresu vedoucího IÚ oblasti Jih přičemž koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto 
smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy 
a DUSP, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena. 

7. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou 
pro zhotovitele závazné. 

8. Konečná PDPS bude objednateli předána 5x v tištěné podobě a zároveň i 2 x elektronicky vždy na nosiči USB 
flash disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, 
jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy zdí  apod., musí být v modelovém prostoru 
v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. 

9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby 
je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                                                                    

10. Před předáním konečné PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investiční úsek oblasti 
Jih, Brněnská 3254, Hodonín provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol 
podle vzoru objednatele. 

11. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 
čtyři vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 1-4) v tištěné podobě a jeden nosič USB flash disk vedoucímu 
investičního úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti 
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

12. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace (v tištěné a elektronické podobě)  bude spolu s protokolem 
o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té 
příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – PDPS provedena. 

 

IV.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOUPIS  PRACÍ“)  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl 
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP 
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 
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4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství, g) jednotkovou a celkovou cenou položky.  

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS, a to elektronicky 
emailem (případně odkazem na datové uložiště) na adresu vedoucího IÚ oblasti Jih. Elektronicky bude soupis 
prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2 x v tištěné podobě  a 2 x elektronicky na USB flash disk při 
předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf 
a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

V.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání společného povolení 
včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání společného povolení potřebných: 

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů; 
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných 

právními předpisy; 
iii. zajištění sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA); 
iv. zajištění stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti (životní prostředí); 
v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení stavby; 
vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (vyplyne-li potřeba 

ze záborového elaborátu); 
vii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy u pozemků určených k plnění funkce lesa (vyplyne-li 

potřeba ze záborového elaborátu); 
viii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv 

s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám); 
ix. grafické vyjádření záměru k projednání (§ 87/2 stavebního zákona); 
x. veškeré podklady vedoucí k získání společného povolení stavby; 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1  
této smlouvy a  1x v kopii v každém paré dokumentace a 1x na USB flash disku ve formátu *.pdf. Skenování 
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost 
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena. 

 

VI.  DOBY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:  

Koncept DUSP, průzkumy  do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy 
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Konečná DUSP

IČ

Koncept PDPS, SP

Konečná PDPS, SP

do 15 dnů od konečného odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu DUSP od objednatele

do 60 dnů od odsouhlasení konceptu k rozeslání na
IČ

do 90 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
této smlouvy

do 20 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek
ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

2. Doby plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá
déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění,
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění.

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 1.066.000,00 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku
a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění
objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DUSP, IČ a třetí faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta
splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole
úplnosti dokumentace a předávací protokol.

2. en vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DUSP a PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než disponuje odpovědný projektant dle čl. X. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit zpracování
takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku
oblasti Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 1
týdne od účinnosti této smlouvy a bude se konat v areálu oblasti Jih v Hodoníně, nebude-li dohodnuto jinak.
Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbory budou
svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním
konceptu a projednání SP. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím
k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy
při řízení o společném povolení.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí IÚ oblasti Jih.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.
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4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DUSP, PDPS a SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí IÚ oblasti Jih

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DUSP, PDPS, průzkumy, SP a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektantem je
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli
a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Tato osoba má oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu
odpovědného projektanta a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava
a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění 
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05% z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 
0,1% z celkové ceny bez DPH 

za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací 

 

2 000 Kč / vada 

 

 

Za jednotlivou vadu DUSP díky které nebude možné získat 
společné povolení (např. chybějící stavební objekty) 

0,05 % z celkové ceny z DPH za 
započaty den prodlení se 

získáním společného povolení 

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení na uzavření 
rámcové dohody 

0,1% z celkové ceny veřejné 
zakázky bez DPH zjištěný 

případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně a za každý započatý 

den porušení 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  500,- Kč porušení případně 
započatý den prodlení 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy či faktur. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele 

v případě sdružení) v postavení dlužníka; 
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vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele
v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ix. zneužití plné moci.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii), vii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIV. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně (poddodavatel
společnosti SAFETY PRO s.r.o., to smlouvy je
uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl.
VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním
celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ……… Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle
této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.
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2. Plná moc.

13. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne 21.12.2023 V Brně, dne 2.1.2024

Bc. Roman Hanák
ředitel

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“

na základě plné moci

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DUSP

PDPS

Inženýrská činnost (IČ)

Soupis prací (SP)

JEDNOTKO VÁ CENA ZA ČI N NOSTI NE ZAHRN UTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

dendrologický průzkum 80

ověření existence a polohy inženýrských sítí 60

průzkum inženýrských sítí 60

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 160

Průzkumy celkem

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové
přípravě

80

Cena celkem bez DPH* 1.066.000,00

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne

Ing. Ilja Hustý

Člen představenstva

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“

na základě plné moci
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365
zapsaná v sp.zn. B 4477
zastoupena
a
Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
sídlem Osová 717/20, Starý \Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 7545
a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 1558

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného povolení na stavbu:

„II/416 ŽABČICE – OBALOVNA“
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí
být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být
zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné
osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele.

V Brně, dne ……………..…

Bc. Roman Hanák

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“

na základě plné moci


