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Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,SoD“)  
č. j.: VS-5741-75/ČJ-2021-800851-VERZAK ve znění: Dodatku č. 1 č.j.: VS-5740-76/ČJ-

2021-800851-VERZAK, Dodatku č. 2 č.j.: VS-5740-134/ČJ-2021-800851-VERZAK, 

Dodatku č. 3 č.j.: VS-5740-140/ČJ-2021-800851-VERZAK, uzavřené podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) v souvislosti s investiční akcí: 

Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti – PD, AD, IČ,  

č.j.: VS-5740-158/ČJ-2021-800851-VERZAK 

 
I. 

Smluvní strany 

 

1. Smluvní strany: 

ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov, 

adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního 

ředitele ze dne 1. 1. 2022 č.j.: VS-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Robert 

Frýdecký, ředitel Věznice Horní Slavkov 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Č.ú.: 46330881/0710 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. ORZO SECURITY, spol. s r.o.  

se sídlem Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11384, 

zastoupená: Teodor Reinhold, jednatel společnosti  

IČO: 60321601 

DIČ: CZ 60321601 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava 

č.ú.: 373534873/0300 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají tento dodatek č. 4 podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 4“): 

 

Článek II. 

Předmět dodatku  

 

(1) Objednatel a zhotovitel se s přihlédnutím k ust. části XIII. Zvláštní ustanovení, odst. 1 SoD 

dohodly na vzájemných krocích vedoucích k překonání překážek směřujících ke splnění 

předmětu smlouvy. 

 

(2) Vzhledem k opodstatněným požadavkům zhotovitele týkajících se objektivních důvodů  

na splnění díla souhlasí objednatel podle ust. části IV. Čas plnění, odst. 2 SoD s provedením 
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díla nejpozději do 29.02.2024. Posunutí termínu provedení díla není prodlením podle  

ust. části XI. Úrok z prodlení a smluvní pokuty. 

 

(3)  Ujednání ostatních článků Smlouvy se použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 4.  

 

 

 

V Horním Slavkově dne …………..          V ………………..… dne ……………...  

 

 

 

Za objednatele:              Za zhotovitele:  

 

 

             Vrchní rada                                                         

 plk. Mgr. Robert Frýdecký                                       Teodor Reinhold  

          ředitel Věznice Horní Slavkov                                  jednatel společnosti  

 


