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Dodatek č. 03  
SMLOUVY O DÍLO 

č. objednatele 138/D/K 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník,v platném a účinném znění 

k akci 
„Oprava střešního pláště budovy Městského úřadu 

Trutnov“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 

DIČ:  CZ00278360  

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím oddělení investic (tel. 499 xxxxxxx) 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx@trutnov.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 

Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: FAST střechy, s.r.o.  

Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod 

Adresa pro doručování: Smetanova 2065, 547 01 Náchod 

IČO: 27537676 

DIČ: CZ27537676 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Milošem Štantejským, jednatelem společnosti 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí (tel. 720 xxxxxxxxx) 

E-mail: xxxxx@fast-strechy.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 305774998/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 

zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 

obj. 138/D/K/23, ze dne 21.08.2023 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“). 
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2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se neupravuje článek III. DOBA PLNĚNÍ  

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 11. 12. 

2023 dle dodatku č. 2. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. 

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací 

dle skutečnosti v částce 32.776,99 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém 

listu ZL05 

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, 

bod IV. 1. smlouvy o dílo následovně: 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 

 Cena bezDPH: 1.465.399,50 Kč 

  DPH:    307.733,90 Kč 

 Cena vč. DPH: 1.773.133,40 Kč 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

 
1. Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2 se dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v 
platnosti. 

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento 

dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen 

za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. Dodatek je uzavírán v souladu 

s usnesením RM_2023-1436/24. 

Přílohy: 

Příloha č. l - ZL 05 

 V Trutnově dne: …………….. V Náchodě dne: ………..……. 

 

 ……………………. ……………………. 

 Město Trutnov FAST střechy, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Rosa, starosta Miloš Štantejský, jednatel  


