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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. K21-2022047

ze dne 9.1.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.9.2023

K21-2022047/2

Zhotovitel: K2 atmitec s.r.o.
Ostvrava, Přívoz, Koksární 1097/7
PSC 702 00

Zástupce:
ICQ: 42767717
DIC: CZ42767717
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Císlo účtu: 1137948761/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2013

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost
Brnvo, Zábrdovice, Barvířská 822/5
PSC 602 00

Zástupce:

IČQ: 25512285
DIC: (;225512285
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2025576339/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

I. Změna ustanovení

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se ke dni 15.12.2023 tímto dodatkem č. 2 ruší
ustanovení čl. 111. odst. 1 smlouvy o dílo č. KZI— 2022047 ze dne 9.1. 2023 ve znění výše
citovaného dodatku (dále jen „Smlouva“) v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením
čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto dodatkem c. 2 ke Smlouvě ruší
ustanovení čl. III. odst. 3 v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením čl. II. odst. 2
tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě ruší
ustanovení Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje
se ustanovením Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 tohoto dodatku.

II.Změny a úpravy
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu stanoveném v čl. II. odst. 1 této Smlouvy

s výjimkou části díla ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. d) této Smlouvy:
. do 29.12.2023 - etapa č. 1;
. do 30. 6. 2024 — etapa č. 2.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu stanoveném v čl. II. odst. 2. této
Smlouvy:
. do 29.12.2023 - etapa č. 1;
. do 30. 6. 2024 — etapa č. 2.
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III. Závěrečná ujednání
1. Všechna ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem c. 2 ke Smlouvě nedotčené zůstávají

beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem zveřejnění vregistru smluv,
pořizuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden
a Objednatel jeden.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram implementačních prací IS K2
Příloha č. 2 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2
Příloha č. 3 - Součinnost Objednatele

Ing. Petr Schaffartzik, jednatel JUDr. Michal Chládek, MBA, předseda představenstva
K2 atmitec s.r.o. (Zhotovitel) Technické sítě Brno, akciová společnost (Objednatel)

........................................................................

Ing. Zdeněk Machů, místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost (Objednatel)
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Příloha č. 1

Příloha č. 1 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram implementačních prací IS K2
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Příloha č. 1
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Příloha č. ].
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Příloha č. 2

Příloha č. 2 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2
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Příloha č. 3

Příloha č. 3 - Součinnost klienta
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