
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0406/2023 ze dne 28.04.2023

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Smlouva" a „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami:

Město Znojmo
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
Ing. Ivana Solařová, starostka 
00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo 
224741/0100

Objednatel:
Sídlo:
Jednající:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel"

a

Zhotovitel: MgrArt Jiří Helma
restaurátor kulturních památek - povolení č. MK 105/2015 OPP
Brněnská 362, 691 63 Velké Němčíce
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
MgrArt Jiří Helma
75805502
CZ8509024469
ČSOB, a.s., Praha
219774852/0300

Sídlo:
Zapsán:
Jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

v dalším textu Smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel", společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany"

uzavírají v souladu s článkem XI. odst. 5. Smlouvy níže uvedeného dne, měsíc e a roku tento Dodatek 
č. 1, v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2023 Smlouvu o dílo č. 0406/2023, jejíž předmět spočívá 
v restaurátorských pracích kamenných prvků objektu radnice - Obroková 1/12, Znojmo, stojící na 
pozemku pare. č. 1 v k.ú. Znojmo-město, který je prohlášen kulturní památkou evidovanou v Ústředním 
seznamu kulturních památek pod číslem 31960/7-6944, a to v rozsahu dle Návrhu na restaurování 
kamenných prvků ze dne 05.11.2021 a v ceně dle předložené nabídky, za splnění podmínek Závazného 
stanoviska č. 400/2023, vydaného rozhodnutím Městského úřadu Znojmo, odboru školství, kultury a 
památkové péče.

(1)

S ohledem na Závazné stanovisko č. 400/2023, vydané Městským úřadem Znojmo, odborem 
školství, kultury a památkové péče v průběhu provádění restaurátorských prací, na jehož základě vznikl 
požadavek na rozšířený restaurátorský průzkum spočívající v provedení lokálních invazivních zásahů do 
materiálové skladby podlah objektu, a tedy požadavku, který má za následek rozšíření Smlouvou 
sjednaného rozsahu prováděných restaurátorských prací, vyvstal s tímto požadavek na prodloužení 
doby realizace díla a změnu ceny díla.

(2)
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Ač zadavatel jednal s péči řádného hospodáře, přičemž ani s touto péči nebylo možné změny 
blíže definované vodst. 2) předvídat, a s ohledem pak na skutečnost, že jsou požadovány další 
(dodatečné) práce u již realizované zakázky, přičemž se jedná o dodavatele veřejné zakázky 
s nadstandardním poměrem kvality a ceny prokázaným více ověřenými referencemi včetně vlastní 
zkušenosti zadavatele, dále se jedná o jedinečné práce, kdy se objednatel porovnáním ujistil, že zvolená 
cena a forma plnění naplňuje princip hospodárnosti, a zároveň nelze po objednateli oprávněně 
požadovat zorganizování poptávkového řízení, dohodly se smluvní strany, na níže uvedených změnách 
termínu (v rozsahu I. a II. etapy) a ceny díla.

(3)

II.
Předmět dodatku

Článek II. odst. 1. a odst. 2. nově zní:(1)

Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy 
a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli v těchto termínech:

1.

Termín zahájení: předpoklad 01. 07. 2023 
Termín dokončení (předání stavby): 31.12. 2024

Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby do 31.12.2023 bylo dílo provedeno 
a vyfakturována částka ve výši 330 000 Kč bez DPH (výše uvažované dotace pro rok 2023) 
a do 31.12.2024 provedena II. etapa restaurátorských prací a vyfakturována částka ve výši 
175 000 Kč bez DPH (výše uvažované dotace pro rok 2024).

2.

Článek III. odst. 1. a odst. 2. nově zní:

1. Cena díla, uvedeného v čl. I. odst. 1. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 330 000 Kč bez 
DPH (slovy tři sta třicet tisíc korun českých) pro I. etapu restaurátorských prací a pro II. etapu 
restaurátorských prací 175 000 Kč bez DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny I. etapy v Kč:
Cena bez DPH 
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH 
českých)

3. Termín dokončení (předání stavby): 31.12. 2023

(2)

330 000 Kč 
69 300 Kč

399 300 Kč (slovy: tři sta devadesát devět tisíc tři sta korun

Rozpis ceny II. etapy v Kč:
Cena bez DPH 
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH 
korun českých)
Termín dokončení (předání stavby): 31.12. 2024

157 200 Kč 
33 012 Kč

190 212 Kč (slovy: jedno sto devadesát tisíc dvě stě dvanáct

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž
každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma na její schůzi konané dne »4. fL íllM
usnesením č.'ffi?2023, bodem č.

Znojmo Znojmo | a 202311 n. m

za zhotovitele
MgrArt Jiří Helma

za objednatele
Ing. Ivana Solařová, starostka

-1-
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