Číslo Dodatku za Objednatele: 3/20/5800/007/2



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo
na akci ,,Metro D - Nádraží Krč, Praha 4, č. akce 1000142 vypracování DUR a zajištění IČ UR" 
(dále také „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


číslo Dodatku Objednatele: 3/20/5800/007/2 
číslo smlouvy Objednatele: 3/20/5800/007
číslo smlouvy Zhotovitele:  7926/MP


I. 
Smluvní strany


1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 6087522/0800
datová schránka: mivq4t3
zastoupení: Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva 
(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)
a
2. METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1418
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.:  9302021/0100
datová schránka: ejde68g
zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
	         Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“


II.  
 Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o Dílo ze dne      15. 6. 2020, ve znění dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne 15. 9.2023, na akci „Metro D - Nádražĺ Krč, Praha 4, č. akce 1000142 - vypracování DUR a zajištění IČ UR“ (dále jen „Smlouva“).

2. Změna čl. III. Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), odst. 1, bod 1.2., pátá odrážka, přičemž důvodem této změny je pozastavení a opakované znovuzahájení projekčních prací na konceptu DUR, ze kterého vyplývají změny koordinovaných záměrů v oblasti, které je třeba do PD promítnout. Vzhledem k těmto skutečnostem se Smluvní strany dohodly, že:

znění čl. III., odst. 1, bod 1.2., pátá odrážka se nahrazuje novým zněním takto:

· Projednání konceptu DUR se všemi dotčenými úseky a odbory TSK a. s., DPP a. s.  a MHMP, včetně změn koordinovaných záměrů v oblasti, které je třeba do PD promítnout z důvodu pozastavení a opakovaného znovuzahájení projekčních prací na konceptu DUR. Jedná se o následující změny: 

· Návrh PHS podél severní a jižní strany JS
· Návrh pěší vazby od BUS zastávky (stezka/schodiště)
· Dopracování návrhu opěrných zdí a PHS
· Úpravy odbočovacího pruhu a SSZ 4.458 vlivem připomínek PČR
· Úpravy komunikací okolo zastávky BUS na JS
· Úpravy odvodnění okolo zastávky BUS na JS
· Úpravy podchodu pro pěší pod JS a stávající PHS podél severní strany JS vlivem připomínek PČR (bude vypracováno v podrobnosti pracovního konceptu DUR)
· Změna materiálového řešení pochozích ploch 
· Koordinace projektu s okolními záměry vlivem opakovaného znovuzahájení projekčních prací na konceptu DUR.

3. Změna čl. IV. Smlouvy

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), odst. 1, posledních třech odrážek, přičemž důvodem této změny je vyjádření PČR k dopravnímu řešení, kdy je požadována úprava v místě připojení odbočovacího pruhu z Jižní spojky do ulice V Podzámčí a jsou nezbytné situační úpravy, které mají zásadní dopad do stávajícího podchodu pod Jižní spojkou a části nedávno realizované PHS. Z uvedených důvodů, se Smluvní strany dohodly, že:

a) znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy se v posledních třech odrážkách nahrazuje novým zněním takto:

· DUR čistopis	do 10 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy
· podání žádosti o ÚR	do 12 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy
· ÚR pravomocné	                 předpoklad do 27 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2   
                                           smlouvy

b) znění čl. IV, odst. 2. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
Termín ukončení díla: předáním pravomocného ÚR Objednateli: předpoklad do 29 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 Smlouvy
4. Změna Smlouvy v souvislosti s opatřením v oblasti Compliance
Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele v oblasti Compliance se Smlouva dále doplňuje o čl. XVII., který včetně nadpisu zní:
„SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK
1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.  
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat. 
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 1 Dodatku -Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je rovněž přílohou č. 3 této Smlouvy a její nedílnou součástí (dále jen „Souhrnná smluvní doložka“).“

Vzhledem ke shora uvedenému se ke Smlouvě připojuje nová příloha „Souhrnná smluvní doložka“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a stává se přílohou č. 3 Smlouvy.

V čl. XVI. odst. 13. Smlouvy se do seznamu příloh na jeho konec vkládá nový řádek, který zní: „Příloha č. 3: Souhrnná smluvní doložka“.


III. 
Ostatní a závěrečná ujednání
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Přílohy:
Příloha č. 1 - Souhrnná smluvní doložka
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Praze 2.1.2024	V Praze		

	Za Zhotovitele
	
	Za Objednatele

	METROPROJEKT Praha, a.s.




…………………………………                                                                                     
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva



…………………………………                                     
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
	
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



………………………………………
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva



…………………………………….
PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva
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