
DODATEK  č.  07163-2023-4502-D-0243/04-001-S00631-03 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Odstranění staré 
ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku (dále 
jen „Smlouva“)  
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 
 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. G-Consult, spol. s r. o. 

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
IČO: 64616886 
DIČ: CZ64616886 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti  
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07163-2019-4502-S-0243/04-001-S00631 ze dne 21. 1. 2019 
(dále jen „Dodatek č. 3“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 
2023 „G-Consult, spol. s r. o. - ŠTERNBERK – EUTECH akciová společnost - Odstranění 
staré ekologické zátěže – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“ a jeho příloh, 
vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 21. 9. 2023 pod PID: 
MFCRDXPHPC, č. j. MF-3778/2023/4502-38, který obsahuje specifikaci změny včetně 
zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 3“). 
Popis ZZS č. 3: Zapojení tří vrtů do systému sanačního čerpání na SP3 po dobu 22 měsíců pro 
intenzifikaci sanace; navýšení počtu jednotek pro provoz dekontaminační stanice pro sanaci 
pod halou č. 24 po ukončení sanace ostatních ploch v závislosti na zkrácení souběhu obou 
sanací z důvodu pozdějšího předání místa plnění. 



 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 
Smlouvy. 

 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále 
jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 
není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 37 276 957,69Kč (slovy: třicet-sedm-milionů-dvě-
stě-sedmdesát-šest-tisíc-devět-set-padesát-sedm korun českých a šedesát-devět haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Ke dni 
podpisu Dodatku č. 07163-2023-4502-D-0243/04-001-S00631-03 (dále jen „Dodatek 
č. 3“) činí cena s DPH 45 105 118,80Kč.“ 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 
V čl. II. bod 2.7 Smlouvy se zvyšuje bankovní záruka na 1 864 000 Kč (slovy: jeden-
milion-osm-set-šedesát-čtyři-tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen navýšenou 
bankovní záruku v souladu s  bodem 2.7 Smlouvy doručit objednateli do 20 dní ode 
dne účinnosti Dodatku č. 3.  
 
 
 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek č. 3 je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 
souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 3 a Smlouvy, a to se všemi údaji 
uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv 
k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 3 a 
Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 
Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

  



V Praze dne 2.1.2024 V Ostravě dne 18.12.2023 
Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za G-Consult, spol. s r. o. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Michal Kofroň  
jednatel společnosti  
 
 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx 
Za právní správnost odpovídá: xxxxx 
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