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Dodatek ke smlouvě podepsané 4.9.2023 
 

číslo smlouvy objednatele: 2023 / 185 
 
číslo smlouvy zhotovitele: --     
 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:   Město Mnichovo Hradiště  
se sídlem:   Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
zastoupený:   Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města  
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Ing. Pavel Král, vedoucí odboru IKH  
Mgr. Ondřej Šindelář, projektový pracovník 

 
bankovní spojení:  2627181/0100 
IČ:    00238309 
DIČ:    CZ00238309  
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
Zhotovitel:   Stavotrans, s.r.o. 
se sídlem:   Černá silnice 369 
zastoupený:   Ing. Janem Dumkem, Ph.D. 
ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:   26160781 
DIČ:    CZ26160781  
 
 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 
Smluvní strany se dohodly, na změně v článku IV. Smlouvy „Doba plnění“ z důvodů zdržení provádění 
prací z klimatických důvodů. 
 
Nové znění bodu 2. článku IV:  
 

Článek IV. 
Doba plnění 

 
2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy: 

ulice Komenského a Boženy Němcové dokončeno do 30. 4. 2024 

veřejné prostranství mezi ulicemi Husova, Turnovská a 

Boženy Němcové vč. zvýšené křižovatky ulic Husova a 

Boženy Němcové 

dokončeno do 30. 4. 2024 

 
V Mnichově Hradišti, dne  21. 12. 2023                 V Mnichově Hradišti, dne 20. 12. 2023 
 
 
Za Objednatele:                          Za Zhotovitele:  
 


