
Č.j.: SPU 000677/2024  Číslo Smlouvy Objednatele: 443-2020-505101 
UID: spudms00000014226932  Číslo Smlouvy Zhotovitele: -  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice 

DODATEK Č. 4  („Dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo č. 443-2020-505101 ze dne 17.6.2020 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

 Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  

           Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím pobočky Jindřichův 

 Hradec  

 

Kontaktní údaje: 

Adresa:  Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Tel.:  +420 725 918 219 

E-mail:  jhradec.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„objednatel“) 

a 

(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB s.r.o. 

Reprezentant sdružení: AGROPOZ CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou  

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

DIČ:  CZ28148916 
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Člen sdružení: GEOPOZEM, v.o.s. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 251 99 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493 

Zastoupená: Ing. Petrem Drsem, jednatelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: hrr76xk 

DIČ:  CZ25199161 

 

Člen sdružení: GEOPOZEM CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 

Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 3u333zq 

DIČ:  CZ02255073 

(„zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„smluvní strana“) 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.6.2020 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále 
jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích (Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3). 

 

Čl. II 

Předmět a účel Dodatku 

1. Na základě negativních stanovisek ŘSD a MD k cestní síti PSZ KoPÚ Horní Lhota požádal 

zpracovatel o posunutí termínu odevzdání dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení na 31. 5. 2024. V návaznosti na to, požádal zpracovatel také o posunutí termínu 

odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 

11 odst. 1 zákona na 31. 7. 2024. 

Termíny obou etap byly nově upraveny v Položkovém výkazu činností - viz Příloha. 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě 
- KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 4. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPOZ CB s.r.o. 
 reprezentant sdružení 
 
Místo: České Budějovice dne 3.1.2024 Místo: České Budějovice 2.1.2024 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o. 

 

Za správnost: 

 

 

 

________________________________ 
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

 

Příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 
4. 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě  - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 269 750 201 750 30. 7. 2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 246 150 36 900 30. 7. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 95 1 500 142 500 30. 7. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 118 1 600 188 800 30. 11. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 28 2 600 72 800 30. 11. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 273 400 109 200 30. 11. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 273 380 103 740 28. 2. 2023

893 690 28. 2. 2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 269 600 161 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 269 50 13 450

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 1 000 50 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 5 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 269 600 161 400 31. 7. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000 16 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

407 250

3.6. Mapové dílo ha 273 250 68 250 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

68 250

893 690 Kč

407 250 Kč

68 250 Kč

31. 3. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.3.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31. 5. 2024



1 369 190,00 Kč

287 529,90 Kč

1 656 719,90 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


