
III Plán výluk na měsíc:        Leden  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73034 C Štětí - liché - 7:30 - 2N - 17:30  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výkop a betonáž základů TP

2 73034 C1 liché - 7:30 - 5N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV

3 73034 A Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhlaví + 1 + záhlaví jen TK PZZ 7:30 - 23N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII demontáž starého a montáž nového TV

4 73034 G Štětí - Hoštka 2 ANO PZZ 22:35 - 4:10  stavba bran, převěšení TV a demontáž starých bran

5 73034 B Hoštka - liché - 7:30 - 2N - 17:30  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výkop a betonáž základů TP

6 73034 B1 liché - 7:30 - 5N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výkop a betonáž základů TP

7 73019 A Boletice n.L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3, 4, 6, 6XA ANO PZZ 9:00 - 15:30 P CBV - v.č. 2, 3, 4, 6, 6XA - N+N, odstranění porostu, kácení stromů UTS60

8 73019 B Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L. v.č. 1, 4XA, 3XA, 5, 8 ANO PZZ 7:00 - 13:30 P CBV - v.č. 1, 4XA, 3XA, 5, 8 - N+N, odstranění porostu, kácení stromů UTS60

9 73019 D Děčín východ 24-40 - v.č. 9, 12, 16, 25, 27 NE - 7:00 - 13:30 X CBV - v.č. 9, 12, 16, 25, 27 - N+N

10 73019 E 12-18 - v.č. 17, 21, 24 NE - 7:00 - 13:30 X CBV - v.č. 17, 21, 24 - N+N

11 73019 C 28-54 - v.č. 53, 55, 58, 60, 63, 70 NE - 7:00 - 13:30 X CBV - v.č. 53, 55, 58, 60, 63, 70 - N+N

12 73020 A 15-23 - v.č. 101, 205, 209, 210, 207ab NE - 9:00 - 15:30 X CBV - v.č. 101, 205, 209, 210, 207ab - N+N

13 73020 B Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. v.č. 110, 111, 112, 113 + TK ANO - 7:30 - 14:00 P CBV - v.č. 110, 111, 112, 113 - N+N, odstranění porostu, kácení stromů UTS60

trať č. 527
14 73009 A Lovosice 2, 4 ANO - 0:00 - 81N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 10.12. do 27.2.                 rekonstrukce 2. nástupiště

15 70001 A Prackovice n.L. liché NE - 8:00 - 14:00 B odstranění blátivých míst ve výh.č. (8), 4

trať č. 504
16 73037 A Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov 134, 137a + 1 ANO - 8:00 - 188N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 6.8.  oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun výh.č. 101

17 73021 B Ústí západ-Trmice + Ústí západ-Trmice - Řehlovice 1 - v.č. 832, 834, 836 + 2 NE - 7:30 - 14:00 X CBV - v.č. 832, 834, 836 - N+N využití s ST Most

trať č. 540
18 73020 C Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl. v.č. 102, 103, 104 + TK NE PZZ 7:40 - 14:00 P CBV - v.č. 102, 103, 104 - N+N, , odstranění porostu, kácení stromů UTS60

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 18.12.2023 DB - zastavené provozy od 8:50 do 16:40 každé pondělí do 18.3. Juránek Pavel, MBA

28.8. doplněno Legenda:

1.9. doplněno S - svařování

- 12.9. Děčín vých.+ Děčín vých.- Děčín P.Žleb (22.1.) N - navařování

19.9. doplněno L - lepení

- 12.9. Hoštka- Štětí 1.,2.TK (15.,16.,17.,18.1.) A - podbíjení - automat

- 12.9. Prackovice - Lovosice 1.TK (8.,9.,10.1.) B - odstranění blátivých míst

- 12.9. Ústí jih - Prackovice 1.TK (15.,16.,17.1.) P - odstranění porostu

- 19.9. Sebuzín- Ústí Střekov (15.- 19.1.) CBV - cyklické broušení výhybek

3.10. doplněno

10.10. doplněno

- 10.9. V.Žernoseky - Sebuzín (22.,23.1.)

20.10. doplněno

2.11. doplněno

- 7.10. Ústí Střekov - Sebuzín 1.,2.TK (22.-28.1.)


