
I I I / 3 7 9 1 5 ÚTĚCHOV - VRA NOV

Číslo smlouvy objednatele S/SÚSJMK/2023/1030
Číslo dodatku č. 1 objednatele S/SÚSJMK/2023/1097
Číslo dodatku č. 2 objednatele S/SÚSJMK/2023/1430

Číslo smlouvy zhotovitele 386-23-21/SOD/526

Ev. číslo:
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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37915 ÚTĚCHOV – VRANOV
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost FREKOMOS – LCK pro stavbu III/37915 Útěchov – Vranov

Vedoucí společník
FREKOMOS, s.r.o.
se sídlem: Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7125
Zastoupený: Ing. Dušanem Cimalou, jednatelem
IČ: 619 42 618
DIČ: C
Telefon e-mail
Oprávněn jednat:
Bankovní spojení 0800
(dále jen „vedoucí společník FREKOMOS“ nebo jen „vedoucí společník“ nebo jako „správce společnosti“)

Společník
LCK roads s.r.o.
se sídlem: ČSA 902, 783 53 Velká Bystřice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61174
Zastoupený: Ing. Romanem Láčíkem, jednatelem
IČ: 037 31 758
DIČ: CZ037 31 758
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Olomouc, č.ú. 268342554/0300
(dále jen „společník LCK roads s.r.o.“, nebo jen „společník“)

Prováděním díla pověřen: FREKOMOS, s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

I.
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Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 23.10.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 
Zdůvodnění změny: 

- nebylo provedeno frézování stávajícího povrchu v původním rozsahu                                                                                                                                                                                                 
- položka 3 kód 57114 - vtlačovaný asfalt beton, tj. obrusná vrstva vozovky, nebyla pokládána samostatně, byla 

provedena v rámci položky č. 4 kód 577861 - reprof. asf. vrstv. recykl. za hor. remix plus. Obrusná vrstva byla 
provedena, skutečný rozsah nelze oddělit od položky recyklace a samostatně vyčíslit  

- nebyly předloženy doklady o likvidaci odpadu zeminy z položky ze skládky - čištění krajnic od nánosů tl. do 100 
mm. 

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

 

CENA DÍLA BEZ DPH 2 799 469,36 KČ  

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky. 
 
Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. 
 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  

 Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací 

 

 

Ve Valašském Meziříčí, dne 3.1.2024 V Brně, dne 3.1.2024 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Cimala 
         Bc. Roman Hanák 

       ředitel 
Za společnost FREKOMOS – LCK pro stavbu III/37915 

Útěchov – Vranov  

jednatel FREKOMOS, s.r.o. 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÍ MÉNĚPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


