
DODATEK č. 1
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 12.8.2020

č. smlouvy objednatele: 04PT-000163 
č. smlouvy zhotovitele: XXX

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1015

Název veřejné zakázky: 1/38 Církvice obchvat -  výkon technického dozoru

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

dodavatelem:
Sdružení „IBR + BUNG CZ + SGS -  menšího rozsahu44
zastoupená vedoucím společníkem, společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddílu C, ve složce 18205
jako správce Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS -  menšího rozsahu“

dodavatelem: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem v: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 250 23 446
DIČ: CZ25023446
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddílu C, ve složce 235748
jako společník Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS -  menšího rozsahu“

dodavatelem: BUNG CZ, s.r.o., Společník
se sídlem v: V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10-Strašnice
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 274 54 576
DIČ: CZ27454576
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddílu C, ve složce 113589
jako společník Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS -  menšího rozsahu“
(dále jen „konzultant44) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č.l k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva44) 
ze dne 12.8.2020 pro veřejnou zakázku „1/38 Církvice obchvat -  výkon technického dozoru44
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I. Předmět Dodatku č.l

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2020 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva44), jejímž předmětem je 
zajištění stavebního dozoru na stavbě „1/38 Církvice obchvat -  výkon technického dozoru“ (dále jen 
„Stavba4).

2. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování 
služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek 
č. 1, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb. Tento Dodatek 
č. 1 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Jedná se o úměrné navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, pn zohlednění dosavadního 
čerpání a odhadované potřeby služeb TDI a s tím související nutností navýšení Ceny za poskytování služeb. 
Rozpis služeb je obsažen v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje nad rámec služeb uvedených v Příloze A obchodních 
podmínek z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

o řešení reklamací stavby SO majetkových správců jiných než ŘSD 
o součinnost pn kolaudaci a zajištění závazných stanovisek VN 
o součinnost pn řešení SO 123 Příjezd ke stanici PHM 
o nutná spolupráce pn ukončování a kontrole biologických rekultivací 
o spolupráce pn provádění následné pěstební péče a údržbě porostů spravovaných ŘSD

II. Předpokládaný termín plnění, rozsah plnění a cena

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 uděluje Objednatel souhlas se změnou 
předpokládaného termínu pro dokončení dle Článku III. bod 1. Smlouvy na:

„předpokládaný termín dokončení intenzivní činnost do 6/2024, ukončení občasné činnosti do 12/2026“

2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 uděluje Objednatel souhlas s (i) navýšením 
předpokládaného počtu dní poskytování služeb u jednotlivých pozic a s (ii) navýšením Ceny za poskytované 
služby o částku 2 970 000,-Kč (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých 
pozic za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

3. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registra smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č .l uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

PODEPSÁN 
za obiednatele:
Digitálně podepsal

PODEPSÁN 
za konzultanta:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Date: 2023.12.23 16:49:22 +01 '00'
22.12.2023 14:32:39

jednatel SGS Czech Republic s.r.o.
Oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení 
Společnosti pro IBR + BUNG CZ + SGS -  
menšího rozsahu
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Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 31.7.2023

I/3 8  C írk v ic e  o b c h v a t  - v ý k o n  te c h n ic k é h o  d o z o ru

c e lk o v á  _  ,,
„  C e n o v ý  c e lk o v á  c e n a  

c e n a  d le  ... .. . . . .
. ro z d í l d le  d o d a tk u  

s m lo u v y

Ic e lk e m  p o č e t d n í a  c e lk o v á  c e n a  k fa k tu ra c i | 2 4  81 9  0 0 0 | 2 97 0  0 0 0 | 2 7  78 9  0 0 0 |


