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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ 

uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, mezi: 

Nemocnice Na Homolce  

IČO:   00023884 

DIČ:   CZ00023884 

Sídlem:   Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol 

Zastoupena:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 

Číslo účtu:  17734051/0710 

 
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

(dále jen „nemocnice“) 

a 

ORDYS s.r.o. 

IČO:   05006309 

DIČ:    CZ05006309 

Sídlem:   Ke Mlýnu 190, 377 01 Radouňka 

Zastoupena:   Hanou Ayrerovou, jednatelkou  

Číslo účtu:   115-2360740247/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 24827 

(dále jen „společnost“) 

(společně též jako „účastníci dohody“ nebo „účastníci“) 

I. 

1. Účastníci dohody uzavřeli, na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce oddělení ARO II“, uveřejněného na profilu zadavatele v elektronickém 

systému Tender aréna pod ID VZ0158642, systémové číslo zakázky P23V00237597 (dále jen „veřejná 

zakázka“), dne 4. 5. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění jejího pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023 a 

dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2023 (dále jen „smlouva“). 

2. Předmětem smlouvy byl závazek společnosti provést na svůj náklad a nebezpečí pro nemocnici dílo 

spočívající ve stavebních úpravách anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice a závazek 

nemocnice řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj částku ve výši 10 468 492,88 Kč bez DPH. 

Nemocnice převzala předmět smlouvy dne 14. 9. 2023.  

3. Po dobu účinnosti smlouvy vznesla nemocnice požadavky na poskytnutí víceprací ze strany společnosti, 

jejichž celkový rozsah nepřesáhl 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy, avšak na provedení víceprací 

nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě. Vícepráce spočívaly oproti původnímu projektovému předpokladu 

zejména v: 

- dodávce a montáži systému dialýzy, 

- instalaci záslepek na spodní vývody vody a pořízení drátěného programu, 

- rozšíření signalizace sestra-pacient,  

- instalace podhledového reproduktoru a souvisejících rozvodů a zásuvek, 

- dodávce a úpravě dodávaného mobiliáře podle potřeb oddělení vč. účasti elektrikářů – vyřezávání, 

demontáže a zpětné montáže zásuvek, 

- montáže osvětlení pod kuchyňské linky, 

- dodávce a montáži držáků TV a police. 

Rozsah víceprací, ke kterým nemocnice udělila společnosti pokyn, je blíže specifikován v příloze č. 1 – 

Změny po ZL č. 3 této dohody (dále jen „vícepráce“). 
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4. Přestože byly vícepráce poskytnuty po dobu účinnosti smlouvy v souladu s čl. 2 odst. 11 smlouvy, dohodly 

se účastníci této dohody, v zájmu transparentnosti vzájemné spolupráce a za účelem úhrady víceprací po 

konzumaci smlouvy, na uzavření této dohody.  

II. 

1. Účastníci dohody činí nesporné, že společnost provedla po dobu účinnosti smlouvy a v souladu se smlouvou 

pro nemocnici vícepráce v celkové hodnotě 541 420,20 Kč bez DPH, a to z důvodů zpřesnění a doplnění 

zadání ze strany nemocnice, s ohledem na okolnosti, které nemocnice nemohla v době zadání veřejné 

zakázky předpokládat.  

2. Vzhledem k tomu, že s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody nebyla do dnešního dne ze 

strany nemocnice poskytnuta úhrada společnosti za provedené vícepráce, dohodli se účastníci dohody na 

tom, že nemocnice uhradí společnosti za poskytnuté vícepráce částku ve výši 541 420,20 Kč bez DPH, 

včetně DPH ve výši 21%, tj. částku v celkové hodnotě 655 118,44 Kč s DPH, a to do 60 dnů od nabytí 

účinnosti této dohody na bankovní účet společnosti uvedený v hlavičce této dohody.  

3. Účastníci dohody konstatují, že po splnění závazku uvedeného v odst. 2. tohoto článku budou veškeré jejich 

vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z víceprací ze smlouvy zcela vypořádané. Pro vyloučení 

pochybností účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda se vztahuje pouze na vícepráce provedené 

společností dle smlouvy. 

4. Účastníci souhlasně prohlašují, že celková částka ceny za dílo činí 11.009.913,08 Kč bez DPH a odpovídá 

výši sjednané ceny na základě požadavků nemocnice, změnových listů a provedených víceprací. 

5. Každý z účastníku prohlašuje, že jednal v dobré víře, a že se se neobohatil na úkor druhého. Účastníci 

konstatují, že veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky budou tímto zcela vypořádané. 

III. 

1. Smluvní vztahy založené touto dohodou mezi účastníky dohody a jí výslovně neupravené se řídí českým 

právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Žádný z účastníků této dohody nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této dohody bez předchozího 

písemného souhlasu druhého účastníka. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této dohody bude 

neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení dohody. 

3. Tato dohoda představuje úplné ujednání účastníků o předmětu dohody a všech náležitostech, které účastníci 

měli a chtěli ve smlouvě ujednat. Žádný projev účastníků učiněný při jednání o této dohodě ani projev 

učiněný po uzavření této dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této dohody 

a nezakládá závazek žádného z účastníků.  

4. Veškeré změny této dohody je možné činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci účastníků. 

5. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Jeden stejnopis 

obdrží společnost, dva stejnopisy obdrží nemocnice. V případě, že je dohoda vyhotovena v elektronické 

podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků v souladu se zákonem č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků, nemá-li nabýt účinnosti, v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, později. Dohodou v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu 

nemocnice. 

7. Účastníci na závěr této dohody výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící 

v jejím uzavření. 

8. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli a shledali, že její obsah přesně odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a zakládá sledované právní následky. Z toho důvodu ji proto níže, prosti omylu, 

lsti a tísně na důkaz této skutečnosti podepisují. 

Přílohou: Příloha č. 1 – Změny po ZL č. 3 

 



 Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 

 Tel.: +420 257 271 111  

                     IČO: 00023884 
 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

 

 

   

ORDYS s.r.o.       Nemocnice Na Homolce 

Hana Ayrerová       MUDr. Petr Polouček, MBA 

jednatelka        ředitel nemocnice 



ZMĚNY PO ZL. Č 3

Položka Množ. J. Cena/j. Cena celkem

Systém sestra pacient 1 kpl

Dexon RPT 102 podhledový reproduktor 2 ks

Kabel repro SCY 2x1,50 (0,25S/0,8) TT+TT/RD 100 m

Zásuvka 230V/16A - výměna stávajících za nové 48 ks

Dodávka hnědých zásuvek místo zelených - požadavek 

elektrikářů nem. 53 ks

Osvětlení pod kuchyňské linky (led prvky, ovládací 

bezdrátové prvky, trafa, montáž) 2 ks

D+M držák TV nástěnný 1 ks

D+M držák TV stropní Stell SHO 3900 40-70" 2 ks

Police do regálu u výtahu dřevotřísková 19 mm 1 kpl

Záslepky místo roháčků na spodní vývody vody 6 ks

Drátěný program 1 kpl

Dialýza - set panelu pro RO + HD monitor 10 ks

Montáž připojení setů panelů dialýz vč. dodávky a 

montáže nálevky, hadic, přechodek a redukcí k sifonu 

umyvadla 8 kpl

D+M Vnitřního obložení pultu vč. účasti elektrikářů - 

vyřezávání, demontáže a zpětné montáže zásuvek 1 kpl

Stůl 140 x 70 1 ks
Celkem bez DPH 541 420,20

Elektro

Stavba

Truhlář

ZTI
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