
 

Dodatek číslo 1 

 ke smlouvě o dílo ze dne 10.7.2023  
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

 

 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2 

110 01 Praha 1 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

Zastoupené: Liga – servis s.r.o. 

          Jungmannova 23/11 

          110 00 Praha 1 

Zastoupená Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022 

 

a 

Zhotovitel:  

EXCON a.s. 

Sokolovská 187/203 

190 00  Praha 9 

IČO : 005 06729 

DIČ : CZ00506729 

Zastoupená (ve věcech smluvních): Ing. Jindřich Beran na základě pověření, nedílná příloha č. 2 

smlouvy 

Zastoupená (ve věcech technických): 

Ing. Jindřich Beran, ředitel produktu projekty 

Ing. Jindřich Syrovátka, manažér technické kontroly 

Zapsaný: oddíl B, s.z. B88 u městského soudu v Praze  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5070015040/5500 

 

 

 

II. Předmět plnění 
 

Na základě vyhotoveného statického posudku objednatel požaduje vypracování projektové 

dokumentace zesílení a úpravy konstrukce ocelové tribuny která bude umístěna na Stadionu 

Bohemians 1905 na adrese Vršovická 1489/31, Praha 10.  

 

Dokumentace – výstup předání digitálně 

 

 

III. Cena díla 

 
Cena díla se navyšuje za provedení dokumentace zesílení a úprav ocelové konstrukce tribuny o: 

 

         SOD               dodatek č. 1  SOD + Dodatek č. 1 

 Cena bez DPH     289.200,00 Kč           70.000,00 Kč                      359.200,00 Kč 

 DPH 21 %        60.732,00 Kč 14.700,00 Kč         75.432,00 Kč 

             Cena včetně DPH     349.932,00 Kč 84.700,00 Kč       434.632,00 Kč 
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IV. Doba plnění 
 

Dokumentaci zašle zhotovitel do 31.12.2023 

 
 

 

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti 
 
 

V Praze dne: 5.12.2023 

 

 

 

 

                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                               Za objednatele                                                                           Za zhotovitele 

Pavel Chrbolka na základě plné moci ze dne 11.11.2022 


