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DODATEK č. 1 

 
ke SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. VPI/PH/2020/093 
č. smlouvy Stavebníka: S-3627/KSUS/2021,  S-1761/00066001/2021 

 
 
 
 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5   
IČO: 00066001 
DIČ: CZ00066001 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478 
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“ 
 
 

 
I. Preambule 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/093, 
evidované pod označením „VPI_II245 Mochov, most ev.č.245-009 D11“, uzavřené mezi 
Smluvními stranami dne 28.7.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění 
ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku. 

1.2 Pojmy uvedené v Dodatku s velkým počátečním písmenem, které nejsou Dodatkem 
definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě. 

1.3 Předmětem Dodatku jsou změny Smlouvy spočívající v navýšení celkových nákladů na 
realizaci Překládky, které bylo zapříčiněno změnou rozsahu Překládky, jejíž polohopisná 
situaci je specifikována v Příloze č. 3 Dodatku a stává se novou Přílohou č. 5 Smlouvy.   
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II. Změny Smlouvy 
2.1. V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší odst. 5.2 a nahrazuje se novým odst. 5.2, který zní nově 

takto: 
„5.2  Výše skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů Překládky 

původně orientačně stanovených v odst. 5.2 Smlouvy na základě Projektu činí ke 
dni uzavření Dodatku 319.750,10 Kč (slovy: tři sta devatenáct tisíc sedm set 
padesát korun českých deset haléřů). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Vyčíslení celkových 
nákladů je Přílohou č. 4 Smlouvy.“ 

2.2. Stavebník potvrzuje, že mu byly oznámeny Náklady Překládky skutečně provedených 
prací a skutečně vynaložených nákladů ve výši uvedené v odst. 2.1 tohoto Dodatku a 
zavazuje se je uhradit v souladu s článkem 6. Smlouvy. 
Společnost CETIN potvrzuje, že náklady na Přípravu Překládky ve výši 40.567,53 Kč 
(slovy: čtyřicet tisíc pět set šedesát sedm korun českých padesát tři haléřů) byly 
Stavebníkem uhrazeny na základě faktury č. 2200000544 ze dne 17.3.2022.  

2.3. Příloha č. 1 Dodatku se stává novou Přílohou č. 3 Smlouvy. 
2.4. Příloha č. 2 Dodatku se stává novou Přílohou č. 4 Smlouvy. 

 
 

III. Závěrečná ujednání 
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Dodatku uveřejnit jeho 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Dodatek uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazují se Smluvní strany uzavřít nový Dodatek, 
který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Dodatku (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně. Ujednání tohoto 
odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.  

3.3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

3.4. Dodatek je vyhotoven elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je 
Dodatek vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno 
(1) vyhotovení. 
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Přílohy:  Příloha č. 1:  Faktura č. 2200000544 ze dne 17.3.2022.  
  
  Příloha č. 2: Celkové náklady Překládky 
 
 
V Praze dne …… 

_ 

a 

 
V Praze dne …. 

 
 
 

 

Martin 
Bušek

Digitálně podepsal 
Martin Bušek 
Datum: 2023.11.22 
13:54:47 +01'00'



Fakturujeme vám za dokončenou přípravu na překládce sítě elektronických
komunikací VPI_II245 Mochov, most ev.č.245-009 D11

smlouva č. VPI/PH/2020/093 ze dne 27.07.2021
č.smlouvy stavebníka : S-3627/KSUS/2021
S-1761/00066001/2021

Dle informace Ministerstva financí se nepovažuje překládka sítě za
zdanitelné plnění.

Popis Částka Měna
______________________________________________________________________________________________

překládkaVPI_II245 Mochov, most ev.č.245-009       40.567,53 CZK

CELKEM K ÚHRADĚ       40.567,53 CZK

Dodavatel:

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň
Městský soud v Praze

odd. B, vložka 20623

Odběratel: IČ:   00066001
DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
CZ

Datum splatnosti: 20.04.2022

Bankovní data:

Číslo účtu: 000000-2019160003/6000
IBAN: CZ7660000000002019160003
SWIFT: PMBPCZPP
Peněžní ústav:
PPF banka a.s.

Variabilní symbol: 2200000544
Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení dokladu: 17.03.2022

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063

Faktura: 2200000544
Smlouva:
Objednávka: 
Naše číslo: 3700000738
List 1 z  1



 Company INTERNAL#

Název stavby: VPI_II245 Mochov_ most ev_č_245-009 D11
Číslo SPP prvku: 16010-062380
Zhotovitel PD: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 29 155,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 51 883,33 Kč
MONTÁŽ 166 238,35 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 7 626,73 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 365,18 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 785,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 4 553,08 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 50 142,63 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 319 750,10 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 279 182,57 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 40 567,16 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 11 572,26 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 17582.85 JV 17 582,85 Kč

Projekt
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 105.00 m 2 426,55 Kč
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 2.00 ks 11 682,86 Kč
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 4.00 m 271,84 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 48.00 m 32 387,04 Kč
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 18.00 m 3 473,10 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 106.00 m 1 641,94 Kč

MONTÁŽ
955020 S Demontáž dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 4 503,06 Kč
955019 S Demontáž jednod.patkov.stož.s kotvou 1.00 ks 3 377,29 Kč
955091 S Demontáž rozvaděče sloupového 1.00 ks 1 147,88 Kč
955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 80.00 m 2 743,20 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks 597,30 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 6.00 ks 275,04 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 6.00 ks 183,60 Kč
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952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks 321,51 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks 597,30 Kč
955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu 15.00 ks 1 836,15 Kč
955288 S Montáž koncovky SKH 2.00 ks 122,40 Kč
954984 S Montáž kotvy na stávající stožár 3.00 ks 3 635,37 Kč
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové - kvalifikovaná 4.50 hod. 2 903,49 Kč

Projednání uzávěry D11
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 18450.00 JV 18 450,00 Kč

Koordinace s ost. zhotoviteli 
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 46125.00 JV 46 125,00 Kč

Kompletní projednání a vyřízení uzávěry celé  dálnice D11 (DIO na  oba směry, 
všechny jízdní pruhy)+včetně zrušení provizorní přeložky (zemní kabel + chráničky)

955296 S Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks 1 318,72 Kč
954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 80.00 m 3 362,40 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 5.00 ks 7 269,55 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 232.00 m 6 043,60 Kč
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks 2 789,84 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 30 970,80 Kč
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 6.00 ks 181,38 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 887,34 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 2952.00 JV 2 952,00 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 3.00 ks 3 757,05 Kč
954988 S Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 5 224,47 Kč
954987 S Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou 1.00 ks 3 956,15 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 3 109,37 Kč
955023 S Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN 115.00 m 4 127,35 Kč
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 2.00 ks 2 020,48 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 6.00 ks 119,46 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 366,26 Kč
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 963,54 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 50.00 m 1 056,50 Kč
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 570,23 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 6.00 m 126,78 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná 1.00 ks 6 238,40 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 785,32 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

306382 S Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup 1.00 ks 1 489,03 Kč
407578 S Souprava čistící 4413L 5.00 ks 3 064,05 Kč
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MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
305463 S Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem 4.00 ks 964,04 Kč
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 54.00 ks 2 371,14 Kč
309912 S Deska zemnicí 2000x250x3 s přivař. pásem 2.00 ks 2 032,26 Kč
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm 1.00 kg 97,70 Kč
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 3.00 kg 273,57 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.90 kg 70,35 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 54.00 m 250,02 Kč
315633 S Hmoždina sloupová 16x16x30 cm 3.00 ks 816,81 Kč
300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 232.00 m 6 922,88 Kč
300175 S Kabel samonosný TCEKFLES  3x4x0,6 80.00 m 3 302,40 Kč
316527 S Koncovka smršť. SKH 1  4/10 mm 2.00 ks 102,00 Kč
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m 9.10 kg 1 458,09 Kč
306438 S Lano uzemňovací 7 x 3 mm FeZn 1kg=2,44m 3.00 kg 293,10 Kč
301277 S Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná 2.00 ks 205,84 Kč
306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 4.00 ks 249,64 Kč
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 3.00 ks 812,91 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 5.00 ks 129,95 Kč
306745 S Napínač šroubový oko-oko  M 16 2.00 ks 273,58 Kč
307247 S Objímka kotevní D 140 mm 2.00 ks 234,50 Kč
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 6.00 ks 390,78 Kč
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 3.00 ks 7 894,62 Kč
301375 S Sloup dřevěný 9m-impregnace Korasit CK 3.00 ks 11 294,76 Kč
316619 S Spojka kabelová NITTO F1 JCSA 140 5.00 ks 4 243,50 Kč
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 20.00 ks 311,40 Kč
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 2.00 ks 235,40 Kč
306789 S Svorník M 16x1520x85x85 FeZn 4.00 ks 599,28 Kč
306824 S Svorník M 20x370x90x25 2.00 ks 112,02 Kč
306843 S Svorník M 20x410x90x25 9.00 ks 527,58 Kč
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 4.00 ks 198,00 Kč
302361 S Trubka vrapovaná 50/40 s lankem 105.00 m 2 312,10 Kč
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 2.00 ks 176,00 Kč
316282 S Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342 1.00 ks 225,37 Kč
322699 S Zásobník s bleskojistkami 180V HD180 1.00 ks 761,03 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 8.00 ks 0,00 Kč
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 22.00 ks 0,00 Kč
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 8.00 ks 0,00 Kč
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 23.00 ks 0,00 Kč
408324 S Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301 2.00 ks 0,00 Kč
408348 S Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301 2.00 ks 0,00 Kč
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 14.00 ks 0,00 Kč
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CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623 

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 

Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6 

 

 

POVĚŘENÍ 
 

Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana 

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t 

k tomu, aby za Společnost:  

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č.  
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních, 

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., 

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí, 

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval, 

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě, 

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby, 

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,  

• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 
Společnosti, 
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• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací, 

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob, 

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti, 

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních 
vztahů. 

 

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).  

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 
127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení 
Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační 
sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše. 
 

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií: 

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo 

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo 

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy. 

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.  

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky. 
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Toto pověření je platné do 10.6.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru. 
 

 
 

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.  

 

CETIN a.s. 

Představenstvo 

*** 
Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu. 

***  

 




