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PŘÍLOHA Č. 5a 

HARMONOGRAM  

varianta společného schvalovacího procesu ÚR a SP 

 

 

Uvedené termíny harmonogramu již obsahují proces odsouhlasení Zadavatele, je-li 

vyžadován. V případě opoždění Zadavatele při procesu odsouhlasení, se adekvátně prodlužují 

návazné termíny Harmonogramu.  

Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a 

oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští 

využití uvedených institutů v daném případě. 

 

Označení činnosti pro 

počítání času 

v kalendářních dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín požadovaný 

Zadavatelem, přičemž Koncesionář 

je oprávněn plnit dříve 

(kalendářní dny) 

A0 Den účinnosti - 

A 

STUDIE,  

STUDIE MOBILIÁŘE 

/ 

Získání souhlasu Zadavatele k 

návrhu Studie a Studie Mobiliáře 

A0 + 100 

B0 

PROJEKT DEMOLICE 

/ 

Podání úplné žádosti o 

odstranění stavby, jejíž součástí 

je projekt demolice 

odsouhlasený Zadavatelem 

A + 120 

B 

PROJEKT PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ STAVBY  

/ 

Podání úplné žádosti o společné 

územní rozhodnutí a stavební 

povolení, jejíž součástí je 

kompletní projekt DUSP 

odsouhlasený Zadavatelem  

A + 260 

C 

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ 

/ 

Právní moc společného 

rozhodnutí 

B + Délka společného řízení (délka 

společného řízení = počet dnů mezi 

datem vyznačeným na podání žádosti 

o společné rozhodnutí podané vč. 

úplného projektu DUSP a datem 

nabytí právní moci společného 

rozhodnutí) 

D 

REALIZAČNÍ PROJEKT, 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

MOBILIÁŘE 

/ 

C + 150 + 125 (předpokládaná doba 

společného řízení) + tolik o kolik dnů 

délka společného řízení převýší 125 

dnů 
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Získání souhlasu Zadavatele 

k Realizačnímu projektu a 

Technické specifikaci Mobiliáře 

   

G 
Den převzetí Areálu Nopova pro 

účely výstavby Stavby 
D + 15 

H Demolice stávajících objektů  G + 180 

I 
Výkopy a založení nového 

objektu 
H + 90 

J Dokončení hrubé stavby I + 210 

K Praktické dokončení stavby J + 300 

L Den plánovaného Otevření 
K + 45 

resp. A0 + 1475 

 

 


