
(dále jen „objednatel")

I.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo na stavbu „Výměna dlažby v atriu školy"

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku V. Cena za dílo se odstavec 1. mění a 
nahrazuje se tímto zněním:

1. Dne 27.6.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo 
„Výměna dlažby v atriu školy", dále „Dílo".

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stan a činí: 
Cena bez DPH dle dodatku č. 1 2 349 886,75 Kč
Méněpráce 10 556,57 Kč

1. Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
00842745 
kancelar@ghrabuvka.cz
+420 596 711 829 
Mgr. Šárka Staníčkové, ředitelka 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
45193118
CZ45193118

I.
Smluvní strany

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2023/036/N198/S30677

se sídlem:
IČ:
Email: 
Tel.: 
jednající: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

2. Obchodní firma
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 471

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

mailto:kancelar%40ghrabuvka.cz


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výměna dlažby v atriu školy" 2

2 339 330,18 Kč491 259,34 Kč 
2 830 589,52 Kč

1. Ostatní články a jejich body zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží 

po jednom stejnopise.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

a) Položkový rozpočet méněpráce
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede 

objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Cena bez DPH celkem 
DPH 21 % 
Cena včetně DPH

II.
Závěrečné ustanovení


