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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

„čOV Nebužely — rekonstrukce — zajištění SPS a BOZP“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD—097/22-D1
Číslo zakázky: 21400120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Příkazce: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085. 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl B.

vložka 2380
ICQ: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: lng. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen příkazce na straně jedné

a

1.2. Příkazník: Ing. Tomáš Melichar
se sídlem 
Registrace: není zapsaný v OR

lČO: 13138413
DIČ: 0215201010354

Zastoupeny: lng. Tomášem Melicharem

Smluvní zástupce Ing. Tomáš Melichar

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen příkazník na straně druhé
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:. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení zařizování činností správce stavby a koordinátora BOZP

o 5 měsíců .

2.2 V přikazni smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. IV. DOBA PLNĚNí, bod
4.1 Termín a doba realizace takto:

Termín a doba realizace: 1212023-04I2024 (5 měsíců)

2.3. Smluvnl strany se tímto dodatkem č .  1 vsouladu se  zákonem č .  134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 9 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny
o 105 000,- Kč.

2.4 )! příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ
UHRADA, odst. 5.1. takto:

Cena za SPS 173 000,- Kč

Navýšení dodatkem č.1 75 000,- Kč

Cena  za koordinátora BOZP 194  000,- Kč

Navýšení dodatkem č.1 30  000.- [(_č
Celková cena bez DPH 1 072 000,- Kč

DPH 21 % 225 120,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 297 120,- Kč

s. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-097122 (čOV Nebužely - rekonstrukce - zajištění SPS

a BOZP), uzavřené dne 24.8.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 přikazni smlouvy č .  TD-097122 (ČOV Nebužely - rekonstrukce — zajištění SPS
a BOZP), uzavřené dne 24.8.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástl přikazni smlouvy č. TD-097122 (ČOV Nebužely — rekonstrukce -
zajištění SPS a BOZP), uzavřené dne 24.8.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně  dne  “. 1 2 -  2023 VPraze  dne 15.1 12. 2023

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.  lng. T áš Melichar

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

PŘÍKAZCE PŘÍKAZNÍK
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