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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí

27ÚSEK: SO 01- Nástavba

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Vícepráce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: Ol MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

________ ______ MAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno - Slatina, nástavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list ě.27“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací
dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro souhlasné stanovisko HZS:
- Odolnost stávající rozvaděče v 1 .NP
- Úprava otvírání okna na únikové cestě mezi 3.NP a 1 .NP
- Odstranění veškerých nehořlavých konstrukcí na únikové cestě

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZM1
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 15.11.2023

ZHOTOVITEL NEBUDE

STAVE
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna



v r

PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí

27ÚSEK: SO 01 - Nástavba

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Vícepráce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 - Nástavba
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno - Slatina, Nástavba
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.27“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
757 488,85 Kč

00,00 Kč
757 488,85 Kč

DPH Cena s DPH
916 561,51 Kč

00,00 Kč
916 561,51 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

159 072,66 Kč
00,00 Kč

159 072,66 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 15.11.2023

VYJÁDŘENI:

'ír *<?;
&\niPODPIS: DATUOD: GP

Ae,
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVE
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben,

rekonstrukce stávajících

Změnové listy

Vícepráce

Stavba: 22-012.1

Objekt: 99

Rozpočet: ZL27- A

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

U Vlečky 1054

66442

Zhotovitel:

Modříce

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

44 998,85HSV

712 490,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

757 488,85Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

757 488,85 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

159 072,66 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

916 561,51 CZKCena celkem s DPH

\

dnev

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu Celkem %Název

Podhledy a mezistropy montované lehké 19 980,00 2,6HSV416

3,3HSV 25 000,00Výplně otvorů64

18,85 0,0HSVStaveništní přesun hmot99

694 500,00 91,7Sádrokartonové konstrukce PSV760

14 250,00 1,9Konstrukce truhlářské PSV766

3 740,00 0,5Malby PSV784

757 488,85 100,0Cena celkem

i
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Položkový rozpočet

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajícíchS: 22-012.1

Změnové listyO: 99

R: VícepráceZL27- A

Číslo položky Název položkyP.č. Množství Cena/ MJ CelkemMJ
Podhledy a mezistropy montované lehkéDíl: 416 19 980,00

D+M protipožární dvířka, plechová, bílá, EI301 416.01 ks 1,00000 19 980,00| 19 980,00

Díl: Konstrukce truhlářské766 14 250,00
Demontáž dřevěných lišt, včetně odvozu a likvidace2 766.1 150,00000 95,00 14 250,00m

Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce 694 500,00
D+M vrchního ukončení stěnových obkladových panelů 
sádrokartonem tvaru L, 50x50 mm EI15

3 760.01 150,00000 3 279,00 491 850,00m

D+M sádrokartonového obkladu původních PVC elektro 
lišt tvaru U, 50x50x50 mm EI15

4 760.02 70,00000 2 895,00 202 650,00m

Díl: 784 Malby 3 740,00
001.302 784165332R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, 

dvojnásobné 
m2 110,00000 34,00 3 740,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18,85
999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

001.151 t 0,03190 591,00 18,85

Výplně otvorůDíl: 64 25 000,00
D+M systému otvírání okna pomocí tyčového mechanismu kus 2,00000 12 500,005 64.1. 25 000,00

I
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