DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 24. 5. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele:  OVÚP/1/2022
Číslo smlouvy objednatele - dodatku č. 2: OVÚP/1/2022-2

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Město Náchod
Sídlo: 	Masarykovo náměstí  40,  547 01 Náchod
Zastoupený ve věcech smluvních: 
	p. Janem Birke – starostou města
Zastoupený ve věcech technických:  
Ing. Andreou Lipovskou, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod 
IČO: 	00272868	
DIČ: 	CZ00272868
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pob. Náchod,        číslo účtu: 297890058/0300 
Tel: 	+420 491 405 111         
E-mail: 	podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: 	gmtbqhx

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: 	Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Sídlo:	Lipky č.p. 1283,  549 41 Červený Kostelec 
Zastoupený:	Ing. arch. Markem Wajsarem, jednatelem
IČO: 	03637182
DIČ:	CZ03637182
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s. , číslo účtu: 275858639/0300
Tel: 	+420 733 575 544	
E-mail: 	wajsar@kontexty.cz
ID datové schránky: 	wzhtpnp 

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je na základě dohody smluvních stran rozšíření předmětu díla spočívajícího ve zpracování Změny č. 4 Územního plánu Náchod. Rozšíření předmětu plnění spočívá ve zpracování návrhu pro opakované veřejné projednání.
Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně termínů zpracování díla a změně ceny díla. 
Čl. IV. TERMÍNY a MÍSTA PLNĚNÍ, bod 2. smlouvy nově zní takto: 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v následujících etapách a termínech:
-	Zpracování návrhu Změny č. 4 – do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,
- 	Zpracování doplnění návrhu Změny na základě schváleného „Obsahu změny – doplnění“ do 1 měsíce od podpisu dodatku č. 1. 
-	Zpracování návrhu Změny ÚP pro opakované veřejné projednání do 1 měsíce od podpisu tohoto dodatku č. 2.
· Zpracování čistopisu Změny č. 4 vč. vyhotovení úplného znění ÚP – do 2 měsíců od předání pokynů objednatele zpracovateli k dopracování finálního řešení.

Čl. VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1. smlouvy nově zní takto: 
1.  Cena za kompletní, řádné a včasné provedení Díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací Díla, jako je:  
· Zpracování návrhu Změny č. 4:  240.000,- Kč bez DPH
· Zpracování návrhu Změny č. 4 – doplnění: 42.000,- Kč bez DPH
· Zpracování návrhu Změny č. 4 – návrh pro opakované veřejné projednání: 80.000,- Kč bez DPH
· Zpracování čistopisu Změny č. 4 vč. vyhotovení úplného znění ÚP: 80.000,- Kč bez DPH
· K shora uvedeným cenám bude při fakturaci přičtena DPH v zákonné výši. 
· Cena celkem bez DPH činí 442.000,- Kč; cena včetně DPH 21 % činí 534.820,- Kč (slovy: pět set třicet čtyři tisíc osm set dvacet korun českých).
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 18. 12. 2023 pod číslem usnesení  56/1175/23. 



V Náchodě dne …..………… 2023                                                    	V Červeném Kostelci dne ..………… 2023

Objednatel: 							Zhotovitel:
Město Náchod							Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.



……………………………………………..				…………………………………………………..
			
zast. Jan Birke							zast. Ing. arch. Marek Wajsar 
starosta města						jednatel
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