
Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-10/2023       

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo SODM-10/2023 ze dne 9.5.2023 

Název díla: Oprava uložení vedení vlastního vybavení včetně systému MaR v úseku z kol. Bx do K1 

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-10/2023 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20230412 

Projekt číslo: 5000 

 

  který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Hlavní město Praha 

se sídlem:   Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČO:   00064581 

DIČ:   CZ00064581 

bankovní spojení:  PPF banka a.s., Praha 1 

číslo účtu:  059029-0005157998/6000 

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. 
března 2007 společností:  

Kolektory Praha, a.s. 

se sídlem:   Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

IČO:    26714124    

DIČ:    CZ26714124 

zastoupeny:  Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva 

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva 

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů 
a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání 
a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“): Ing. Petr Šíma 

 (dále jen „Objednatel“)  
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II. EL-EX, spol. s r.o. 

Zastoupený: Ing. Janem Sazimou, jednatelem 

Se sídlem:  Milánská 410, 109 00  Praha 10 

IČO:  41691121  

DIČ:  CZ41691121 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
pod sp. zn. C3988 
 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  

Číslo účtu:        176617231/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:    Jiří Horník 

Stavbyvedoucí:   Jiří Horník 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:   

  Jiří Horník  

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Předmět Dodatku 

I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-10/2023 
uzavřené dne 9.5.2023 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1. 

I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této 
změny jsou potřeby zadavatele na změnu termínu realizace díla, viz ZL č. 1.  

I.3. Absolutní hodnota kladných změn činí 0 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných 
změn činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 
stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 0 Kč bez 
DPH. 

II. Prodloužení termínu plnění 

II.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace 
Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z 
důvodu změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále 
odůvodněno výpadkem výroby dodavatele držáků. 



3 

 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 
29. února 2024 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo 
předat Objednateli. 

II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu 
realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového 
harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je 
povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem. 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1: 

 Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 

 Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram 

III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude 
Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru 
smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: elex@elex.cz. Za informaci Zhotovitele se 
považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv. 

III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

 

V Praze dne dle el. podpisu    V Praze dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
.............................................    ............................................. 
EL-EX, spol. s r.o.     Hlavní město Praha 
Ing. Jan Sazima     v zastoupení 
jednatel      Kolektory Praha, a.s. 
(podepsáno elektronicky)    Ing. Petr Švec 
         předseda představenstva 
        (podepsáno elektronicky) 
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        .............................................. 
        Hlavní město Praha 
        v zastoupení 
        Kolektory Praha, a.s. 
        Mgr. Jan Vidím 
        místopředseda představenstva 

(podepsáno elektronicky) 
 


