DODATEK č. 1
S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatel: 
č. smlouvy objednatele:194/2017 

Název díla:

„VD Přísečnice - rekonstrukce a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Dodavatel:	DIPONT s.r.o.	
Se sídlem:	Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec	
IČ:	28693094
DIČ:	CZ28693094
zastoupená:	Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 	
Bankovní spojení:	
číslo účtu:		
Společnost DIPONT s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.

Dodavatele zastupuje:	Ing. Petr Novák  	
mobil:	
telefon:	
[bookmark: _GoBack]e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.3.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění


Zahájení díla:				13.03.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    				30.06.2017 

Ukončení díla:								30.07.2017 

Nové znění:

Zahájení díla:				13.03.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		 
						Do 2 měsíců od obdržení průzkumů

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.11.2017 





Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

10. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

13. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

14. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.





V Chomutově dne ……………			V…………………… dne………………. 











oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele						
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Marta Nováková
investiční ředitel					jednatelka společnosti		 Povodí Ohře, státní podnik				DIPONT s.r.o.

