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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

I. Identifikační údaje smluvních stran
mezi účastníky:

výchovný ústav, dětský domov se školou, základni škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66
sídlo: Místo 66, 431 58 Místo
zastupuje: ředitel
lČ: 61345741
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha
číslo účtu: 37437441/0710
ID datové schránky: rdhyzyv
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/vudds Misto66

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: KAPATELIER s.r.o.
sídlo: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
adresa pro doručování: Revoluční Č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic
lČ: 27338614
DIČ: CZ27338614
zastupuje:
bankovní spojení: Raiffeisen BANK, a.s. Chomutov
číslo účtu: 7510242001/5500
ID datové schránky: qn9e24g
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230884

(dále jen ,,zhotovitel")

ii. výchozí podklady a údaje

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Smlouva o dílo uzavřená dne 06. 11. 2019 na podkladě
výzvy a zadávací dokumentace objednatele ze dne 13. 09. 2019, ve znění případných změn a doplnění
v průběhu zadávacího řIzeni (dále jen také ,,ZD, resp. výzva"), jejíž podmínky byly zapracovány do
nabídky zhotovitele ze dne 09. 10. 2019 (dále jen ,,Nabídka") podané v rámci veřejné zakázky s názvem
,,VU, ddš, zš, sš a Šj, Místo 66 - projektová dokumentace pro výstavbu Školy" (dále jen ,,Veřejná
zakázka") zadané mimo režim zákona č. 134/2016 sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění platných
právních předpisů (dále jen ,,ZZVZ").

III. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je prodlouženi termínu vypracováni projektové dokumentace pro realizaci stavby
včetně rozpočtu stavby a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se
zapracováním navržených a objednatelem schválených změn, z důvodu nouzového stavu v důsledku
nákazy Koronaviru v ČR.



lV. Termín plněni
Dle Smlouvy o dílo může být konečný termín pro předání kompletní projektové dokumentace dle
požadavků uvedených.ye smlouvě včetně vydáni přís[ušného správního rozhodnuti prodloužen, aniž
by se uplatnila příslušná ustanovení této smlouvy stran sankcí, pouze v případě, že prodlení bude
spočívat na straně orgánů státní správy, případně správců síti, avšak pokud uvedené prodlení nebude
způsobeno zhotovitelem, resp. nebude na straně zhotovitele.
Konečný termín je na základě tohoto dodatku prodloužen do 30.11.2020

V. Ostatní ujednáni
Ostatní ujednání sjednána ve Smlouvě o dílo nejsou v tomto dodatku dotčena a pIati celý rozsah

ujednání dle Smlouvy o dílo ze dne 06. 11. 2019.

vi. Všeobecná ustanovení
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
Objednatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením tohoto dodatku za podmínek shora uvedených.
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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2 Č j
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský "L lpoč. přnohCé?=

I. Identifikační údaje smluvních stran
mezi účastníky:

výchovný ústav, dětský domov se školou, základnIškoIa, střední škola a školní jídelna, Místo 66
sídlo: Místo 66, 431 58 Místo
zastupuje: ředitel
lČ: 61345741
bankovnispojenŕ Česká národní banka, Praha
číslo účtu: 37437441/0710
ID datové schránky: rdhyzyv
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/vudds Misto66

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: KAP ATELIER s.r.o.
sídlo: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
adresa pro doručováni: Revoluční č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic
IČ: 27338614
DIČ: CZ27338614
zastupuje:
bankovnIspojení: Raiffeisen BANK, a.s. Chomutov
číslo účtu: 7510242001/5500
ID datové schránky: qn9e24g
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230884

(dále jen ,,zhotovitel")

Il. výchozípodklady a údaje

Podkladem pro uzavřeni tohoto dodatku je Smlouva o dílo uzavřená dne 06. 11. 2019 na podkladě
výzvy a zadávací dokumentace objednatele ze dne 13. 09. 2019, ve znění případných změn a doplnění
v průběhu zadávacího řízenI (dále jen také ,,ZD, resp. výzva"), jejíž podmínky byly zapracovány do
nabídky zhotovitele ze dne 09. 10. 2019 (dále jen ,,Nabídka") podané v rámciveřejné zakázky s názvem
,,VU, ddš, ZŠ, SŠ a Šj, M"sto 66 projektová dokumentace pro výstavbu školy" (dále jen ,,Veřejná
zakázka") zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných
právních předpisů (dále jen ,,ZZVZ").

III. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je prodlouženi termínu vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
včetně rozpočtu stavby a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se
zapracováním navržených a objednatelem schválených změn, z důvodu opětovně vyhlášeného
nouzového stavu v důsledku nákazy Coronaviru -19 v ČR.
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lV. Termín plnění
.[íle Smlouvy o dílo být konečný termín pro předáni kompletní projektové dokumentace dle
požadavků uvedených ve smlouvě včetně vydání příslušného správního rozhodnutí prodloužen, aniž
by se uplatnila příslušná ustanoveni této smlouvy stran sankcí, pouze v případě, že prodlení bude
spočívat na straně orgánů státní správy, případně správců síti, avšak pokud uvedené prodlení nebude
způsobeno zhotovitelem, resp. nebude na straně zhotovitele.
Konečný termín je na základě tohoto dodatku prodloužen do 10. 02. 2021.

V. Ostatní ujednání
Ostatní ujednáni sjednána ve Smlouvě o dílo nejsou v tomto dodatku dotčena a pIati celý rozsah

ujednání dle Smlouvy o dílo ze dne 06. 11. 2019.

VI. Všeobecná ustanovení
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
Objednatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením tohoto dodatku za podmínek shora uvedených.

V Místě dne .....31. 12. 2020 V ..Chomutově...... dne 31. 12. 2020
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