
Dodatek č. 1. k Objednávce č. 02PA-000875

D O D A T E K  č. 1

k Objednávce č. 02PA-000875, čj. RSD-15967/2023-2 ze dne 7. 2. 2023,
na realizaci veřejné zakázky:

„D8 stavba 0805 Lovosice -  Řehlovice -  Technická pomoc s podporou Správy a kontroly
dat ASPE“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba Objednatele:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel44)

a

2. KUBITA s.r.o.
se sídlem: Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno
zastoupena:

IČ: 26945584, DIČ: CZ26945584 

(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen 
jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2023 Objednávku č. 02PA-000875, na akci „D8 
stavba 0805 Lovosice -  Řehlovice -  Technická pomoc s podporou Správy
a kontroly dat ASPE“ (dále jen ,,Objednávka“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Lhůta pro 
dodání či termín dodání, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1., (dále jen „Dodatek44), 
kterým se mění Objednávka, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Lhůta pro dodání či termín dodání, se mění 
a nyní zní následovně:

„odnabytí účinnosti Objednávky do 30. 6. 2024“
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Dodatek č. 1. k Objednávce č. 02PA-000875

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
II.

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.
2.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží jeho elektronický originál.
2.3 Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku.

2.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho 

obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické 
podpisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha

V Praze dne:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
15.12.2023 15:59:07

Za poskytovatele:

KUBITA s.r.o.

V Brně dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.1 1.29 12:17:54 
+ 01'00'

VUVD D8, D3 jihočeská 
podepsáno elektronicky

jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky
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