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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000437 ze dne 15.01.2020

na realizaci zakázky
„D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Technická a konzultační činnost (kancelář GTM) -

správa Datového skladu RSD“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „ Objednatelem “) najedná straně 

a

společností
Proconom Software, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupenou: 
ve věcech smluvních 
ve věcech technických

Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec
071 56 863
CZ07156863

(dále jen „Poskytovatelem “) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvnístrany “)

Preambule

A. Smluvní strany dne 15.01.2020 podepsaly Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000437 
týkající se veřejné zakázky „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice -  Technická a konzultační 
činnost (kancelář GTM) - správa Datového skladu RSD“, a to na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 ve spojení s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zakázka44).

B. Tento dodatek č.l se uzavírá vzhledem ke společnému konsensu Smluvních stran. Dodatek č.l 
je uzavřen na základě čl. XVI Závěrečná ustanovení, bod č. 16.5 ve Smlouvě, který stanoví, že
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Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání předmětné smlouvy pro zajištění správy 
Datového skladu RSD a to do 30.06.2024, z důvodu zahájení činností kanceláře GTM (č. 
smlouvy 02PA-000369) až po předání vstupních podkladů a dokumentů Objednatelem 
nezbytných k řádnému plnění služeb, ke kterému došlo dne 8.6.2020. Přičemž Objednatel 
uzavřel s Poskytovatelem KGTM dodatek č.l.

Čl.I

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom vyhotovení, elektronicky podepsaným oběma 
smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR Proconom Software, s.r.o.

V Praze dne: V Liberci dne:

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
15.12.2023 15:59:59

Datum: 2023.12.12 
08:49:03 +01'00'

vedoucí úseku 21 500 
ŘSD Závod Praha

jednatel
Proconom Software, s.r.o.
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