


PO 2063/2023

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ 


I.
Smluvní strany

1. Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:	Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol
Zastoupený:	Jakubem Kleindienstem, kvestorem
bank. spojení:   xxxxx
č. ú.:	xxxx
IČO:	60460709
DIČ:	CZ60460709
(dále jen „objednatel“ nebo také „ČZU“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:	RH – ARCHITEKTI s.r.o.
Sídlo: 		Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. arch. Radimem Huclem, jednatelem
Zapsaný:	v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 100419
bank. spojení:	xxxxx
číslo účtu: 	xxxxx
IČO: 		27154483
DIČ: 		CZ27154483
Tel.: 		xxxxx
E-mail:		xxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé (společně dále také jako „smluvní strany“)

II.
Změna smlouvy
1. Dne 28.6.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (včetně vypracování slepého výkazu výměr a rozpočtu stavby) stavby „VÝTAHY TECHNICKÉ FAKULTY ČZU PRAHA – ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU A PROVOZU VŠECH PODLAŽÍ HLAVNÍ BUDOVY“ (dále jen „Smlouva“), a to v rozsahu stanoveném Smlouvou a jejími přílohami.



2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně odst. 1 článku III. Smlouvy, ve změně odst. 1 článku IV. Smlouvy a ve změně odst. 1- 4 článku VI. Smlouvy (dále jen „Dodatek“), a to tak, že 

odst. 1 článku III. Smlouvy nově zní:
1. Rozsah předmětu smlouvy bude zahrnovat tato dílčí plnění (etapy) výkonů zhotovitele ve prospěch objednatele:

	FÁZE
	PŘEDMĚT DÍLČÍHO PLNĚNÍ
	TERMÍN PLNĚNÍ

	Fáze 01
(PPR)
	· provedení stavebně technického průzkumu projektanta stávajících v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace
·  obhlídka a vyhodnocení podmínek na místě
· zákres stávajícího stavu
· analýza zakázky včetně správních regulativů a vazeb na okolí


	nejpozději do 30.6.2023

	Fáze 02
(DSP)
	· vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“ nebo také „projektová dokumentace“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
· odhad investičních nákladů na provedení stavby (ceny díla), tj. součet nákladů na její stavební a technologické části – srovnávací úroveň předpokládané ceny bude stanovena jako cena obvyklá v aktuální cenové úrovni v době zpracování dokumentace pro stavební povolení, a jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení
· návrh organizace a harmonogramu výstavby v podrobnosti a pro potřeby stavebního řízení
· zapracování změn a podmínek stanovených v průběhu stavebního řízení do dokumentace
· 
	nejpozději do 15.7.2023

	Fáze 03
(ING- DSP)
	· inženýrská činnost vedoucí k obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací a orgánů státní správy potřebných pro vydání stavebního povolení
· obstarání stavebního povolení na základě plné moci objednatele

	do vydání stavebního povolení/
nejpozději do 27.10.2023

	Fáze 04
(DPS/ DVZ)
	· zhotovení stavební projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ“) 
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006  Sb.,  o dokumentaci  staveb, ve znění pozdějších předpisů  (v rozsahu  a s obsahem projektové dokumentace pro provádění staveb). 
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

	nejpozději do 8.1.2024

	Fáze 05
(DZS) 
	· zhotovení výkazu výměr v rozsahu a podrobnosti pro veřejné výběrové řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích právních předpisů včetně stanovení technicko - uživatelských a srovnávacích standardů jednotlivých agregovaných položek
· služby rozpočtáře - projektantský rozpočet

	nejpozději do 8.1.2024

	Fáze 06
(VZS)
	· spolupráce při výběru zhotovitele stavby
· zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby, což spočívá zejména ve spolupráci a pomoci na tvorbě zadávacích podmínek, bez zbytečného odkladu v zodpovídání objednatelem zaslaných dotazů k projektové dokumentaci, výkazu výměr a spolupráci při posouzení a vyhodnocení nabídek doručených uchazeči v rámci výběrového řízení, příp. spolupráci při vyřízení opravných prostředků podaných uchazeči ve výběrovém řízení (dále jen „spolupráce při výběru zhotovitele stavby“)

	termín bude stanoven objednatelem



odst. 1 článku IV. Smlouvy nově zní:
1. Dílčí termíny plnění jednotlivých etap plnění předmětu smlouvy dle článku III. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

	FÁZE
	TERMÍN PLNĚNÍ

	Fáze 01 (PPR)
	nejpozději do 30.6.2023

	Fáze 02 (DSP)
	nejpozději do 15.7.2023

	Fáze 03 (ING- DSP)
	do vydání stavebního povolení/ nejpozději do 27.10.2023

	Fáze 04 (DPS/ DVZ)
	nejpozději do 8.1.2024

	Fáze 05 (DZS) 
	nejpozději do 8.1.2024

	Fáze 06 (VZS)
	den určený objednatelem, nebo den shodný s dnem, ke kterému bude uzavřena smlouva o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 



odst. 1 - 4 článku VI. Smlouvy nově zní:
1. Cena za provedení předmětu smlouvy v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení předmětu smlouvy dle čl. II této smlouvy, v rozsahu dle čl. III. smlouvy sjednanou celkovou cenu ve výši 980.000 Kč bez DPH. 
DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu smlouvy, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
4. Cena za provedení předmětu smlouvy, a to jednotlivých etap plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy dle článku III. této smlouvy bude uhrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených následujícím způsobem:

	FÁZE
	CENA – FAKTRUOVANÁ ČÁSTKA
	TERMÍN FAKTURACE

	Fáze 01
(PPR)
	10.000,- Kč
	po protokolárním předání části předmětu plnění smlouvy – Fáze 01 objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s článkem IV. této smlouvy

	Fáze 02 
(DSP)
	380.000,- Kč
	po protokolárním předání části předmětu plnění smlouvy – Fáze 02 objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s článkem IV. této smlouvy

	Fáze 03 
(ING- DSP)
	15.000,- Kč
	po protokolárním předání části předmětu plnění smlouvy – Fáze 03 objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s článkem IV. této smlouvy

	Fáze 04 
(DPS/ DVZ)
	415.000,- Kč
	po protokolárním předání části předmětu plnění smlouvy – Fáze 04 objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s článkem IV. této smlouvy

	Fáze 05
(DZS) 
	110.000,- Kč
	po protokolárním předání části předmětu plnění smlouvy – Fáze 05 objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s článkem IV. této smlouvy

	Fáze 06 
(VZS)
	50.000,- Kč
	po protokolárním předání části předmětu plnění smlouvy – Fáze 06 objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s článkem IV. této smlouvy






III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou povinny pokračovat v plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel
obdrží 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy Dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne	V Praze dne


Za objednatele:	Za zhotovitele:




………………………………………………………	……………………………………………………………
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor	Ing. arch. Radim Hucl, jednatel
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