Dodatek č. 2 k SOD OISM č. 0103-22

Dodatek č. 2 k SOD OISM č. 0103-22
Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)
1 SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení
Objednatel: 


Město Moravská Třebová
Sídlo: 



nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený:


Ing. Pavlem Charvátem, starostou města

IČO: 



002 77 037






DIČ: 



CZ00277037





Bankovní ústav: 

xxx
Číslo účtu: 


xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Pavel Charvát, starosta 





Tel.: 

 xxx




E-mail: 

 xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx




Tel.: 

 xxx




E-mail: 

 xxx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


SPH stavby s.r.o.
Sídlo:



Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Perštejnem
Zastoupený:


Ing. Radek Pospíšil, jednatel, Ing.arch Petr Horáček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708,

IČO:
      


26230470




DIČ:
    


CZ26230470




Bankovní ústav: 

xxx.



Číslo účtu: 


xxx


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Radek Pospíšil, jednatel







Ing. Arch. Petr Horáček, jednatel






Tel.:

xxx






xxx








E-mail: 

xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx




Tel.: 

xxx




E-mail: 

xxx
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM 103/2022 ze dne 22. 06. 2022 (dále jen „dodatek“).
2 PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně osob vykonávajících funkci technického dozoru a stavbyvedoucího. Odst. 3.1 smlouvy tedy nově zní:
3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby  
:
„Soustava retenčních nádrží H1 – H3“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:
Společné povolení č.j. MUMT 11493/2022 ze dne 5. 5. 2022
Místo stavby: 
k. ú. Moravská Třebová – Ovčácká dolina
Projektová dokumentace:
„Soustava retenčních nádrží H1-H3“
vypracovaná společností GEOVAP, spol. s. r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248
Koordinátor BOZP objednatele: 
JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244
Technický dozor (TDS):  

xxx JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO:25963244
Stavbyvedoucí Zhotovitele:
xxx
3 závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 22. 6. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.
3.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 1031/R/181223 ze dne 18. 12. 2023.
V Moravské Třebové





V Bystřici nad Perštejnem
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

 


