
   Komplexní pozemkové úpravy Dolní Ředice 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.OBJ. 1131-2022-544101, Č.ZHOT. 060 60/22 ZE DNE 31.10.2022 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou 

Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 727 966 745 

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

a 

(2)    Ředitelství silnic a dálnic s. p.   
Správa Pardubice  
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha, IČO: 659 93 390, Správa Pardubice, na adrese 

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem 

V technických záležitostech zastoupená: Lukášem Němcem, investičním referentem 

Kontaktní údaje: 
Tel.:

E-mail: 

ID datové schránky: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390 

(„Objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

a 

(3)    Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy s.r.o. 
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společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 
114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611/CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321. 

Zastoupená: 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: odpovědný projektant 

Kontaktní údaje: 
Tel.:

E-mail: 

ID datové schránky: gv6y8j4 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:341302664/0600 

IČ/DIČ:64255611/CZ64255611 

(„Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

Článek I.  
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem 
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Ředice na základě výsledku zadávacího řízení podle 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Článek II. 
Předmět Dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových 
položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 
uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a 

s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace 
přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) 

provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná 
meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 
která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %.  
 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen 
(měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 

6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii).  

Celková výše navýšení činí 104 812 Kč bez DPH. 
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2. Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená 
v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 584 700,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 777 392,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 154 440,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 516 532,00 Kč 

DPH 21 % 318 471,72 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 1 835 003,72 Kč 

 

 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Místo Pardubice Místo: Vysoké Mýto  
Datum: 9.1.2024 Datum: 9.1.2024 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Funkce: KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel společnosti 
 
v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. 
zástupce ředitele 
 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Správa Pardubice 
Místo Pardubice  
Datum: 9.1.2024  
 
 
 
 
 
 
________________________________   
Jméno: Ing. Bohumil Vebr  
Funkce: ředitel Správy Pardubice 



Položkový výkaz činností –  Příloha dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Dolní Ředice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 000,00 20 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 8 000,00 16 000,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 312 550,00 171 600,00 30.9.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 10 4 950,00 49 500,00 31.3.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 312 500,00 156 000,00 30.9.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 312 550,00 171 600,00 31.3.2024

584 700,00

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 312 836,00 260 832,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 

ha 30 1 100,00 33 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 

100 bm 90 759,00 68 310,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 1 650,00 8 250,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 

ks 1 19 800,00 19 800,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 500,00 5 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 300,00 3 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 210,00 1 210,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 312 1 045,00 326 040,00 30.4.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 18 700,00 37 400,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 

ha 1 7 700,00 7 700,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 

ha 1 4 400,00 4 400,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 

ha 1 1 650,00 1 650,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

777 392,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 312 495,00 154 440,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

154 440,00

31.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.9.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



584 700,00

777 392,00

154 440,00

1 516 532,00

318 471,72

1 835 003,72

________________________________ 

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Pardubice, 9.1.2024 Místo: Vysoké Mýto, 9.1.2024

Funkce: jednatel

Ředitelství silnic a dálnic – Správa Pardubice

Místo: Pardubice, 9.1.2024

________________________________ 

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D., zástupce ředitele

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: ředitel Správy Pardubice

________________________________ 

Jméno: Ing. Bohumil Vebr


