

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru


Smluvní strany:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
(dále jen jako „objednatel“)


a


Josef Chrt, DiS.
se sídlem: Květinová 400/12, 373 71, Rudolfov
IČO: 70665729
DIČ: CZ7606271255
zápis v živnostenském rejstříku, Magistrát města České Budějovice, 
bankovní spojení: xxxxxxxxx. organizační složka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Chrt, DiS.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Chrt, DiS.
(dále jen jako „zhotovitel“)




Preambule

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace na opravu a výměnu elektroinstalace v objektu Třebízského 942/22, České Budějovice“ 


Článek I.
Předmět Dodatku č. 1
Na základě dohody smluvních stran dochází k prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, tj. ke změně doby plnění zakázky do 31. 12. 2023.
Důvodem pro prodloužení termínu jsou dodatečné požadavky objednatele na redukci původně požadovaného návrhu nové elektroinstalace slaboproudé i silnoproudé a rozdělení akce tak, aby ji bylo možné realizovat ve třech nezávislých etapách pro zajištění provozu budovy. Tyto požadavky je nutno do projektové dokumentace zapracovat a rozpočet rozdělit na tři části / etapy.


Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo - Článek II., Doba plnění takto:

Původní znění:
Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
a) řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 60 kalendářních dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.


Nové znění:

Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
a) řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 31. 12. 2023.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel
V Českých Budějovicích
dne 7. 7. 2023




…………………………………….
Mgr. Jarmila Benýšková,
ředitelka
Zhotovitel
V Českých Budějovicích
dne 7. 7. 2023




…………………………………….
Josef Chrt, DiS.
OSVČ
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