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[image: ]IČO dodavatel: 



[image: ]
22801936 
Jilemnice 
Česká republika 51401 

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016	  Kč 


DIČ dodavatele: 
Adresa: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., 



CZ22801936 
WWW stránky:	www.nemjil.cz 
E-mail: 
Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX Banka: 
SWIFT: 

Bankovní spojení:	115-3453310267/0100 
Specif. symbol: 
IČO koneč. odběratele: 05421888 

DIČ koneč. odběratele:	CZ05421888 


Sokolská 1183/43 LIBEREC  I 460 01 

Česká republika 
Evidenční číslo: 
Zástupce dodavatele: 
Telefon: 
E-mail dodavatele: 
Datum objednávky:	11.12.2023 
Dodací adresa: 


MMN, a.s. 
Nemocnice Semily 
3. května 421 


Datum odeslání:	11.12.2023 
Způsob úhrady:	Převodní příkaz 
Způsob dopravy: 
513031 


Semily 


Místo určení:	Semily 
Česká republika 
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[image: ]































Pokračování na další straně. 

[image: ]
      O B J E D N Á V K A 


[image: ][image: ]Číslo objednávky: 2023-SMB-576 
Strana:	2 z 3 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Pol.	Materiál	Název materiálu	Cena / MJ	Množství	MJ 
[image: ][image: ]1	ks Dodatečným požadavkem objednatele -  změna zdravotnické technologie.	1,         ks 

[image: ][image: ]Poznámka :	Předmět díla: 
[image: ][image: ][image: ][image: ]Dodatečným požadavkem objednatele dochází ke změně zdravotnické [image: ][image: ]technologie v 2.NP v m.č. 2.09, 2.13, 2.14, 2.15. 
[image: ][image: ]Dochází k záměně referenční technologie – typy, pozice – úprava [image: ][image: ]požadavků na stavební připravenost, úprava statického zesílení stropů, [image: ][image: ]nové roznášecí vrstvy podlah. 
[image: ][image: ]Dochází k otevření prostoru propojením dotčených místností – vybourání [image: ][image: ]příček, vybourání částí nosných stěn se statickým zajištěním. 
[image: ][image: ]Dále dochází k propojení podhledů, zrušení dveří, úpravy instalačních [image: ][image: ]předstěn, rušení a přesuny umyvadel vč. připojovacích potrubí, úpravy [image: ][image: ]vyústek a trasování potrubí VZT, 
[image: ][image: ]nový výpočet a rozmístění svítidel vč ovládání, změny silových a [image: ][image: ]datových zásuvek, úpravy rozvaděčů, úpravy rozvodů kyslíku. 

[image: ][image: ]Za nové zadání zdravotnické technologie zodpovídá objednatel. 
[image: ][image: ]Nabídka neobsahuje projednání změny stavby před jejím dokončením, které [image: ][image: ]bude nezbytné provést před kolaudací. 

[image: ][image: ]Cena za dílo: 

[image: ][image: ]Kalkulace změny DPS: 
[image: ][image: ]Příprava zadání  (koordinační schůzky s investorem a následně s [image: ][image: ]dodavatelem zdravotnické technologie, ověřování stavební připravenosti 
[image: ]pro změnu technologie) 52 hod 	 tj.  
[image: ]KčArchitektonicky-stavební část            61 h 
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[image: ][image: ]
[image: ]  Statik –                                               
[image: ]ZTI -                                                  
[image: ]VZT -                                                
[image: ]Silnoproud -                                      
[image: ]Slaboproud -                                     
[image: ]Medicinální plyny -                            
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	zm 


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]ěnový 
[image: ][image: ]rozpočet -                           	kompletace, tisky 6x -       
[image: ][image: ]                     
[image: ][image: ]-------------------------------------------------- 

[image: ][image: ]Celkem bez DPH                                    142.800,- Kč 

[image: ][image: ]21%DPH                                                   29.988,- Kč 

[image: ][image: ]Celkem včetně DPH                              172.788,- Kč       

[image: ][image: ]Termín : 
[image: ][image: ]část statika  - změna hrubé stavby – do 21 dní od objednáníkompletní [image: ][image: ]zpracování – do 60 dní od objednání            
[image: ][image: ][image: ]Objednávka celkem	142 800,00 CZK	0,000 kg 
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	Vystavil: Telefon: 
E-mail: 
	
































[image: ]Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (http://www.saul-is.cz) 
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