Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.1.2023
 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na vypracování projektové dokumentace (PD) na akci „PŘESTAVBA PŘEDNÁŠKOVÉ BUDOVY V AREÁLU ASU na parc. č. 453 v k.ú. Ondřejov u Prahy


čl. I
Smluvní strany

Objednatel: 	Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov
IČO: 67985815
zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:	ARV design s.r.o.
		se sídlem: V stráni 11, 150 00 Praha 5
		IČO: 17294827
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20.1.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci: „Přestavba přednáškové budovy areálu ASU na parc. č. 453 v k.ú. Ondřejov u Prahy“ (dále jen Smlouva).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne s ohledem na ustanovení čl. XII, odst. 7 Smlouvy tento Dodatek č.1 ke Smlouvě, v němž nad rámec plnění, které je specifikováno původní Smlouvou sjednávají dodatečné plnění následovně:

Na základě prohlídky staveniště po odstranění původní stavby a prohlídky jejich základových konstrukcí se Zhotovitel zavazuje zajistit inženýrsko-geologický průzkum podloží za účelem posouzení jeho únosnosti. Dále se Zhotovitel zavazuje upravit projektovou dokumentaci pro provedení stavby (viz čl. III, bod 3.3 Smlouvy) tak, aby zohlednila výsledky inženýrsko-geologického průzkumu podloží a skutečné rozměry základových konstrukcí stavby.

Objednatel se za shora uvedené plnění zavazuje uhradit částku 27.500 Kč bez DPH za inženýrsko-geologický průzkum a částku 47.000 Kč bez DPH za úpravu projektové dokumentace v části statické, stavební a soupisu prací.

Předpokládaný termín dokončení plnění Zhotovitelem a jeho odevzdání Zadavateli je leden 2024.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z toho jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Obě strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Ondřejově dne 8.1.2024				V Praze dne 5.1.2024


              objednatel						zhotovitel

