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Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.7.2021 

 
 

uzavřené mezi smluvními stranami: 
 
Domov pro seniory Dobřichovice 
příspěvková organizace hl. města Prahy 
se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory 
IČ: 708 758 80  
DIČ: CZ 70875880 
zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem 
dále jen jako „objednatel“ 
 
a   
 
ra15 a.s. 
se sídlem: Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČ: 06647642  
DIČ: CZ06647642 
zastoupený Ing. Liborem Hrdouškem, místopředsedou představenstva 
dále jen jako „zhotovitel“ 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“) 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.7.2021 
(dále jen „dodatek“) 

I. 
Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany po vzájemném projednání shodně konstatují, že plnění předmětu Smlouvy o 
dílo ze dne 19.7.2021 (dále jen „smlouva“) je v části týkající se výkonu autorského dozoru (AD) 
dle čl. 2.5.4 smlouvy, objektivně, zejména co do rozsahu časové i personální náročnosti 
s ohledem na rozsah díla, skutečnosti postupně zjišťované při rekonstrukci stávajícího objektu 
objednatele a především s ohledem na působení zhotovitele stavby (firmy STRABAG Pozemní a 
inženýrské stavitelství s.r.o.) podstatným způsobem náročnější, než bylo objednatelem 
předpokládáno v době formulace zadávacích podmínek a v jejich rámci předmětu plnění, 
kterýmžto podmínkám zhotovitel, v souladu se stanovenými zadávacími podmínkami, 
přizpůsobil svoji cenovou nabídku a rezervaci personálních kapacit.  

1.2. Po zkušenostech z prvních 5 měsíců výkonu autorského dozoru je skutečností, že množství 
požadavků ze strany zhotovitele stavby a na to navazujících požadavků objednatele vyžaduje 
zapojení pracovníků zhotovitele v rozsahu přesahujícím v průměru 2 pracovní dny týdně 
(oproti původnímu předpokladu v rozsahu 1 pracovního dne týdně), současně rozsah profesí 
nezbytných k řádnému a včasnému vypořádání všech požadavků zhotovitele a objednatele 
přesahuje skladbu realizačního týmu zhotovitele. Na straně zhotovitele se tak jedná o více než 
100 % navýšení pracnosti oproti předpokladu obsaženému v čl. 2.5.4 smlouvy. 

1.3. V návaznosti na tuto skutečnost smluvní strany sjednávají přiměřené navýšení dílčí cenové 
položky za výkon autorského dozoru o částku 330.000,- Kč bez DPH, čímž dochází k celkovému 
navýšení ceny díla o 8,98 % oproti ceně díla sjednané ve smlouvě. Jedná se tak o nepodstatnou 
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změnu závazku splňující podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto dodatku tak celková cena 
díla stanovená v čl. 5.1 smlouvy nově činí 4.007.000,00 Kč bez DPH, tj. 4.848.470,- Kč včetně 
DPH. 

1.4. Smluvní strany sjednávají, že navýšení ceny díla dle předchozích odstavců pokrývá i případné 
prodloužení doby provádění díla v souladu s postupně sjednávanými změnami smlouvy o dílo 
uzavřené se zhotovitelem stavby. 

1.5. V ostatním zůstává smlouva nezměněna. 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

2.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané zaručenými elektronickými 
podpisy (založenými na kvalifikovaném certifikátu) statutárních zástupců obou smluvních 
stran.  

2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 ZZVZ zveřejnit 
plný text tohoto dodatku na svém profilu zadavatele nebo v registru smluv. Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle příslušných 
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje 
svůj souhlas. 

2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Praze dne ……………………..…….     V Praze dne ……………..……………. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………    …………………………………………………. 
Bc. Robert Pitrák      Ing. Libor Hrdoušek 
ředitel        místopředseda představenstva 
Domov pro seniory Dobřichovice    ra15 a.s.  
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