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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. SML045/23 uzavřené dne 21. 8. 2023 

ČR – Česká obchodní inspekce  

adresa:  Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 

IČO:   00020869    

DIČ:   CZ00020869  

za níž jedná:  Ing. Jan Štěpánek, ústřední ředitel 

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 

                                                                                               e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                                                               tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „Objednatel“) 

      a 

TROJAN – ZTI, s. r. o. 

adresa sídla:  Foltýnova 998/1, 635 00 Brno 

IČO:   29304491                                               

DIČ:   CZ29304491 

adresa provozovny: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno   

za níž jedná:  Petr Trojan, jednatel společnosti                              

bankovní spojení: ČSOB, a. s.              

číslo účtu:  248894976/0300                       

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

dále jen („Zhotovitel“),  

(společně dále též jen „smluvní strany“). 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. III. odst. 4 Smlouvy o dílo č. SML045/23 ze dne 

21. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“ či „tento dodatek“). 

I. 

Tento dodatek se uzavírá z důvodu, že po zahájení stavebních a ostatních úprav byly zjištěny nové 

skutečnosti, které nemohly být zohledněny v projektové dokumentaci a které prokazatelně 

znamenají změnu díla a mají objektivní vliv na cenu prováděného díla. Tyto změny jsou uvedeny 

ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a v aktualizovaném Položkovém 

soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

II. 

1. Tímto dodatkem se navyšuje celková cena za provedení díla dle smlouvy bez DPH uvedená v čl. 

III. odst. 1 smlouvy o 94 365,30 Kč bez DPH (slovy: devadesát čtyři tisíc tři sta šedesát pět korun 

českých a třicet haléřů) na 1 025 822,31 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvacet pět tisíc osm set 
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dvacet dva korun českých a třicet jedna haléřů), tzn. že se navyšuje celková cena za provedení 

díla dle smlouvy s DPH uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy o 114 182,02 Kč včetně DPH (slovy: 

jedno sto čtrnáct tisíc sto osmdesát dva korun českých a 2 haléře) na 1 241 245,00 Kč včetně 

DPH (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.   

III. 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl součástí evidence smluv vedené 

Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. 

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv ve 

smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že tento uzavřený dodatek nenabude účinnosti 

před jeho zveřejněním v  registru smluv podle zákona o registru smluv. Pokud nebude tato 

podmínka zveřejnění podle citovaného zákona splněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, ruší 

se tento dodatek od počátku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  

Příloha č. 2 -  aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

V Praze dne   V Brně dne  

 

 

 

   

Objednatel  Zhotovitel  

                      Ing. Jan Štěpánek                   Petr Trojan 
                        ústřední ředitel                          jednatel společnosti 

 

 

 


