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Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ČOV Nebužely - rekonstrukce“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-587/22-D3
Číslo zakázky: 21400120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. „ SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání; 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ2561 1062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: .

Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu zhoršujících se klimatických

podmínek a nedokončených prací probíhajících na stavebním objektu retenční nádrže (80 03). Nádrž
byla ponechána v provozu až d o  poslední fáze výstavby z důvodu zachování funkčnosti ČOV.
V současnosti je potřeba odvézt a zlikvidovat kaly z původního procesu biologického čištění staré
ČOV, se  kterými projektová dokumentace neuvažovala.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 09/2022
_- Dokončení plnění předmětu díla: 31.03.2024

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-587/22 (ČOV Nebužely — rekonstrukce), uzavřené dne

23.9.2022 s e  nemění.

3.2 Tento dodatek č .  3 smlouvy o dílo č .  R-587/22 (ČOV Nebužely - rekonstrukce), uzavřené dne
23.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-587/22 (ČOV Nebužely — rekonstrukce),
uzavřené dne 23.9.2022.

3.4 Dodatek č .  3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 23 12_ 2023 v Říčanech dne HAL .Lobb
OBJEDNATEL . ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno  — Mělník, a . s .  INZET, s .r .o .  \

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel
společnosti

f w  Kladn Iník, a.s .

ĚMilanem em, předseda představenstva
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