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dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Bank. spojení:	XXXXX
Č.ú.:		XXXXX
IČO:		60460709
DIČ:		CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a	
STAPROM CZ, spol. s.r.o.
Sídlo:		Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník
Zastoupený:	Ing. Petrem Labounkem, jednatelem
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Bank. spojení:	XXXXX 
Č.ú.:		XXXXX
IČO:		26799375
DIČ:		CZ26799375
vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 25503
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
(společně dále také jako „Smluvní strany“)
Úvodní ustanovení
3.1. 
Smluvní strany uzavřely dne 29. 03. 2023 Smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
09. 11. 2023 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem 
„ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty“ (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) k plnění veřejné zakázky.

Tento věcný Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech (dále jen „ZL“) č. 10 a 11, které jsou přílohami tohoto Dodatku. 
Důvodem změn jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení Díla, a dále uživatelské změny.
Dále Objednatel tímto Dodatkem opravuje početní chybu zjištěnou po uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku II. Dodatku č.1 správně činí částku ve výši 420 827,44KčKč bez DPH. V Dodatku č. 1 bylo chybně uvedeno 419 827,44Kč bez DPH. Rozdíl činí částku 1 000,00Kč bez DPH.

Předmět Smlouvy 
 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku II. tohoto Dodatku činí částku ve výši 10 707, 80 Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2.2. článku II. tohoto Dodatku činí částku ve výši -150 646,00 Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že oprava početní chyby dle odst. 2.4. článku II. tohoto Dodatku činí 1 000,00Kč bez DPH.
V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla snižuje o částku 138 938,20 Kč bez DPH.
Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: 9 640 044,10 Kč bez DPH
Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. 
Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
a. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 10 a 11

V Praze						V Jeseníku

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:



…………………………………………………………		……………………………………………………………
Ing. Jakub Kleindienst				Ing. Petr Labounek
kvestor			 			jednatel
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