
Stavba: MŠ na Stínadlech REALIZACE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

2023-

014Real MŠ na Stínadlech REALIZACE   6 002 148,33 1 260 451,15 7 262 599,48

EKS-076-

2022

    Mateřská školka Kaštánek - Na Stínadlech, Teplice - 
kuchyň   5 702 717,37 1 197 570,65 6 900 288,02

ZL 1     změnový list č. 1   155 479,48 32 650,69 188 130,17

ZL 2     změnový list č. 2   143 951,48 30 229,81 174 181,29

2.1         obklady a dlažby   28 972,98 6 084,33 35 057,31

2.2         Lapol   29 490,74 6 193,06 35 683,80

2.3         rovnání povrchů stěn a stropů   85 487,76 17 952,43 103 440,19

Celkem 6002148,33 1260451,15 7262599,48

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba:   MŠ na Stínadlech REALIZACE
Objekt:   změnový list č. 2

Část: obklady a dlažby

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   28 972,98

771 Podlahy z dlaždic   35 048,67

1 R 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah   m2 12,436 17,31 215,27

Skutečnost   

151,15   151,150

SoD + Dodatek č.1   

-(126,495+12,219)   -138,714

Součet   12,436

2 R 771121011

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu   m2 12,436 66,73 829,85

3 R 771151011

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační 
stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm   m2 12,436 256,15 3 185,48

4 R 771474114

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm   m 38,500 188,64 7 262,64

Skutečnost   

134,9   134,900

SoD + Dodatek č. 1   

-96,4   -96,400

Součet   38,500

5 R 771574375

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2   m2 12,436 739,20 9 192,69

6 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2   m2 32,888 406,76 13 377,52

Dlažba v ploše přepočtená koeficientem množství   

12,436*1,05   13,058

Sokl přepočtený koeficientem množství   

134,9*0,14*1,05   19,830

Součet   32,888

9 R 771577124

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel   m2 -126,495 67,28 -8 510,58

7 R 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   m 186,200 49,25 9 170,35

Skutečnost   

282,6   282,600

SoD + Dodatek č. 1   

-(96,4)   -96,400

Součet   186,200

8 R 771592011

Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky   m2 12,436 26,17 325,45

781 Dokončovací práce - obklady   -6 075,69

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

10 R 781477114

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel   m2 -83,240 72,99 -6 075,69

Celkem   28 972,98
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Stavba:   MŠ na Stínadlech REALIZACE
Objekt:   změnový list č. 2

Část: Lapol

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   14 218,24

1 Zemní práce   3 905,45

1 R 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných   m3 1,500 1 390,51 2 085,77

2 R 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 1,500 127,20 190,80

3 R 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek 
za každých dalších 10 m k ceně -1311   m3 3,000 117,29 351,87

4 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m   m3 1,500 327,54 491,31

5 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 2,700 291,00 785,70

2 Zakládání   8 360,00

6 011 279113141

Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25   m2 5,000 1 050,00 5 250,00

2*(1,4+1,1)*1,0   5,000

Součet   5,000

7 011 279361821

Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505   t 0,050 62 200,00 3 110,00

998 Přesun hmot   1 952,79

10 R 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m   t 1,937 1 008,15 1 952,79

PSV Práce a dodávky PSV   15 272,50

767 Konstrukce zámečnické   15 272,50

11 767 767995114

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 
do 50 kg   kg 50,000 49,80 2 490,00

12 562 56241613 poklop pojízdný, litina B 125 pro akumulační nádrž   kus 1,000 12 700,00 12 700,00

13 767 998767102

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m   t 0,050 1 650,00 82,50

Celkem   29 490,74

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   MŠ na Stínadlech REALIZACE
Objekt:   změnový list č. 2

Část: rovnání povrchů stěn a stropů

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   85 487,76

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   83 803,14

1 011 611131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně   m2 37,376 91,20 3 408,69

m.č. 101   

1,4*1,5   2,100

m.č. 102   

6,65*1,5   9,975

m.č. 106   

2,2*2,75   6,050

m.č. 108   

1,325*2,5   3,313

m.č. 110   

1,475*2,5   3,688

m.č. 112   

2,5*2,4   6,000

m.č. 113   

2,5*2,5   6,250

Součet   37,376

2 014 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm   m2 37,376 249,00 9 306,62

3 011 611311131

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm   m2 37,376 217,00 8 110,59

4 011 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 134,538 72,10 9 700,19

m.č. 101   

2*1,5*2,5   7,500

m.č. 102   

2*6,65*2,5-3*0,8*2-1*2,3   26,150

m.č. 106   

2*(2,2+2,75)*2,5-0,8*2-0,6*0,5   22,850

m.č. 108   

2*(1,35+2,5)*2,5-0,6*2-0,6*0,5   17,750

m.č. 110   

(1,475+2*2,5)*2,5-0,6*0,5-0,8*2   14,288

m.č. 112   

2*(2,4+2,5)*2,5-0,8*2   22,900

m.č. 113   

2*(2,5+2,5)*2,5-0,8*2-0,6*0,5   23,100

Součet   134,538

5 014 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm   m2 134,538 214,00 28 791,13

6 011 612311131

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm   m2 134,538 182,00 24 485,92

998 Přesun hmot   1 684,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

7 R 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m   t 1,671 1 008,15 1 684,62

Celkem   85 487,76
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