
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 12
	

	Projekt :    "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"    

	

	Změnu žádá: 
	Jméno, funkce, podpis:
	Datum:
	Strany příloh:

	První Key - Stav, a. s.
	Ing. Xxxxxx       
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	S0 03 – Skládkovné v objektu dešťová kanalizace


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Z důvodu prostorového členění terénu se výkopek, který zůstal z provedených vsakovacích šachet, neodvážel na skládku, ale použil zpětně k obsypům a rozprostření v ploše.

	Popis prací, které budou souviset se změnou:

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
- zásyp jam, objektů z výkopků, kt. se neodvážel na skládku


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

	Celkový cenový dopad změn činí: - 250 341,14 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez požadavku.


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 12
	

	Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch. Martin Janda:

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS:

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxx
	

	Podpis :
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