
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 15
	

	Projekt :    "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"    

	

	Změnu žádá: 
	Jméno, funkce, podpis:
	Datum:
	Strany příloh:

	První Key - Stav, a. s.
	Ing. Xxxxx xxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	S0 011 – Venkovní lavičky


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V konečném návrhu a výběru dodávky bude použito celkem 10 ks venkovních laviček. Jedná se o dopočet 9 ks navíc dle rozpočtu.

	Popis prací, které budou souviset se změnou:

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
- dodávka a instalace 9 ks venkovních laviček


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

	Celkový cenový dopad změn činí: + 138 021,75 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez požadavku.


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 15
	

	Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch. Martin Janda:

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS:

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              Ing. Xxxxx xxxxxxxxx
	

	Podpis :
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