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                                                                                                                                  Č.j. NPU-430/112791/2023
                                                                                                                                  Č. sml. 3001H122007

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č.j. 11617/2000
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice
(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Pluhův Žďár
IČO: 002 47 206, DIČ: CZ00247260
se sídlem Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár
zastoupený Radimem Benešem, starostou obce
(dále jen „objednatel č. 2“)
společně dále jen „objednatelé“

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný Městským soudem v Praze v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1930
IČO: 471 16 901, DIČ: CZ47116901
Zastoupen na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize 06
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 3. 8. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem č. 1 pod č. smlouvy 3001H1220007 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se touto smlouvou zavázal realizovat pro objednatele dílo, kterým je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Červená Lhota – vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka, návrh nového mostu a vozovky.“   Termín dokončení projektové dokumentace byl stanoven smlouvou ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel zahájil po účinnosti smlouvy činnost dle smlouvy. Z průběhu přípravy projektové dokumentace vyplynulo, že stavební práce zasáhnou v určitém rozsahu do majetkových práv soukromého vlastníka pozemků přímo sousedících s místem realizace stavby, a to nejen v podobě potřeby částečného záboru jeho pozemků, ale v části cca 65 m2 i v podobě trvalého umístění části stavby hráze.  
3. Dle uzavřené smlouvy je požadovaná projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby, následně odpovídá zhotovitel za zapracování připomínek ze stavebního řízení. 
4. Dne 19. 12. 2023 doručil zhotovitel objednateli č. 1 Závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 
5.  Část stavby zasahuje pozemek, jehož vlastníky nejsou objednatelé a k vydání stavebního povolení je nezbytné souhlasné stanovisko, stále probíhá projednávání projektové dokumentace v částech, kde stavební dílo přímo ovlivňuje užívací práva vlastníka. 
6. Cenu díla a splatnost byla smluvními stranami dohodnuta v čl. VI smlouvy ve dvou částech, cena projektové dokumentace a cena autorského dozoru. Splatnost ceny projektové dokumentace podle smlouvy nastává po převzetí odsouhlasené projektové dokumentace. 

Článek II.
Změna smlouvy – platební podmínky 
1. Zhotovitel předložil objednatelům projektovou dokumentaci ve fázi pro zahájení správního řízení pro provádění stavby dne 16. 10. 2023. Dne 19. 12. 2023 doručil zhotovitel objednateli 
č. 1 souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče.  
2. Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňuje smlouva v čl. VII. odst. 1 a to tak, že nově zní takto:
Smluvní strany se dohodly, že:
a) Zhotovitel je oprávněn vystavit do 31. 12. 2023 objednateli č. 1 daňový doklad - fakturu  
ve výši 363.000 Kč bez DPH k úhradě nákladů na provedené práce – PD návrh hráze, geologický průzkum hráze a okolí, průzkum a vyhodnocení dna, dendrologický průzkum lípa – dle cenová nabídka k SoD, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
b) Daňový doklad – fakturu na úhradu zbývající části ceny díla za PD objednatele č. 1  je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli č. 1 až po odsouhlasení dokončené PD obou částí jednotlivých objednatelů.
c) Daňový doklad – fakturu na úhradu na části díla objednatele č. 2  je  zhotovitel oprávněn vystavit objednateli č. 2 až po odsouhlasení dokončené PD obou částí jednotlivých objednatelů.



Článek IV.
Závěrečné ustanovení
1. Tímto dodatkem se mění pouze ta ustanovení smlouvy výslovně dodatkem uvedená. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. 
2. Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.



Podpisy smluvních stran jsou umístěny na následující straně





	V Č. Budějovicích, dne 21. 12. 2023


…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
	V ……………….., dne 29.12.2023
xxxxxxxxx
28. 12.2023
xxxxxxxxx
…………………………………………..
xxxxxxxxxx
ředitel divize 06




    V…………………, dne 22. 12. 2023


……………………………………………..
 Radim Beneš              
starosta obce
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