448/23/INVÚ
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVBU

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi


Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy  

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: 		příspěvková organizace
Zastoupená: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

na straně jedné a

Zhotovitelem:		PRAGOTRADE spol. s r. o.

Se sídlem: 		Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
Zastoupený:		Josef Mládek, jednatel společnosti
Stavbyvedoucí:		Ing. Bohuslav Vykouk
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 		402799329/0800
IČO: 			16189612 
DIČ:			CZ16189612

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé. 

1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava lávky u pavilonu slonů“, evidovanou Objednatelem pod č. 448/23/INVÚ (dále jen „Smlouva“). Ke smlouvě byl následně uzavřen dodatek č. 1 ze dne 22. 12. 2023.

1.2	Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.9 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném dokumenty  označené jako „Evidenční list, návrh změny stavby“ s pořadovými čísly 02 až 04 (dále jen „Změnové listy“); Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnové listy byly ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem.
1.3	Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou 	uvedeny ve Změnových listech. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nebyly 	zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě 	Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel 	jednající s náležitou péčí předvídat a /nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou 	srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále 	povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % 	původní 	hodnoty závazku ze Smlouvy.
1.4	Změnový list mění:
	- dobu plnění I. etapy, II. etapy a III. etapy Díla a
 	- cenu Díla.

2.	Předmět dodatku č. 2

2.1	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se v článku 3., odst. 3.3, pododst. 3.3.3  Smlouvy ruší text pod písm. (a) (b) a (c) a nahrazuje se následujícím textem:

(a)	I. etapa	nejpozději do 17. 1. 2024,
(b)	II. etapa nejpozději do 17. 1. 2024,
(c)	III. etapa nejpozději do 31 kalendářních dnů od data kolaudace I. a II. etapy.

2.2	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se zvyšuje cena Díla o částku 24 614,72 Kč bez DPH, v důsledku čehož se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 

cena celkem bez DPH	9 683 964,69 Kč
   výše DPH	      2 033 632,58	Kč 
cena celkem včetně DPH	11 717 597,27 Kč 

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2, včetně Změnových listů, v registru smluv.

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně Změnových listů, v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 02 až 04.

3.6	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

[bookmark: _GoBack]V Praze dne	10.01.2024					V Praze dne	08.01.2024

Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:



………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Josef Mládek				
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			jednatel společnosti
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