
 

DODATEK č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 75/2022/I/Pr 
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 

 

 1. Objednatel:                             Město Bílovec  

      Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          

 Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města 

 Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, 

místostarostka města 

  Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Hana Prdová, referent odboru kancelář 

starosty, oddělení majetku a údržby,  

tel.: 556 312 187       

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 

 Číslo účtu :    27-1761833319/0800 

IČO:             00297755 

DIČ:     CZ00297755 

E-mail:     hana.prdova@bilovec.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

 a 

 

 2. Zhotovitel:    TESPORA profi s.r.o. 

      Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín 

 Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Tesaříkovou, jednatel          

 Zastoupen ve věcech technických: Marcelou Kozákovou    

 Bankovní spojení:   ČSOB a.s., pobočka Vsetín 

 Číslo účtu :    220169932/0300 

 DIČ:     CZ27845851  

 IČO:     27845851     

 Telefon:    +420 603 869 943 

 E-mail:    tespora@tespora.cz    

   

            Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl C, vložka 31404.  

            (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 75/2022/I/Pr uzavřené dne 27. 2. 2023 na realizaci díla – akce s označením 

„Provedení energetického auditu energetického hospodářství města Bílovec“ (dále 

jen „Smlouva o dílo“). 

 

t o h o t o   o b s a h u: 

 

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.  

Důvodem změny termínu odevzdání díla je komplikovanost a velký objem zpracovaných 

podkladů dodaných objednatelem k vypracování energetického auditu a nemoc 

energetického auditora. 



 

Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv 

 

Ukončení předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:       do 31. 3. 2024 

 
 

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

3) Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel. 

5) Tento dodatek byl schválen na 30. schůzi Rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením 

č. RM/752/30/2023. 

 
 

 

V Bílovci dne ………………                                      Ve Vsetíně dne …………… 

 

 

Za objednatele:                      Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………….………….             ……..……………………………………       

 Martin Holub                                                                Ing. Ivana Tesaříková 

 starosta města                                                              jednatel TESPORA profi s.r.o.

  


