
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem: „Energetické úspory VI. Etapa - ZŠ Ostrava U Haldy

DODATEK č. 2
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. č. 04138/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
Se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492.

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

*KUMSX02WO06Z*
Agendové číslo: 04138/2021/IM/2

Identifikátor: KUMSX02WO06Z
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby 
ev. č. 04138/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní 
projektové dokumentace stavby „Zateplení budovy a výměna výplní otvorů“ a ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2023 s novým názvem stavby „Energetické úspory VI. Etapa - 
ZŠ Ostrava U Haldy“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
stavebního řízení (dále jen „dílo“). 

2. Z důvodu okolností vzniklých při zpracovávání projektové dokumentace vyvstala potřeba 
níže uvedených víceprací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. 

3. Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly, že zhotovitel provede následující 
projekční práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k zajištění komplexního fungování 
navrhovaných opatření v rámci energetických úspor a naplnění účelu smlouvy, a to 
zpracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny od 50 kWp do 100 
kWp (dále jen „vícepráce“). 

 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení. 

2. Cena víceprací činí celkově: 

bez DPH  75.000 Kč 

DPH 21 %  15.750 Kč 

včetně DPH 90.750 Kč 

4. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku se doba plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy písm. d) 
smlouvy mění následovně: 

     d) „aktualizovanou DPS v rozsahu dle čl. III odst. 1 dodatku č. 1 do 31. 1. 2024.“ 

5. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 v 4. části díla smlouvy se po přičtení ceny za 
vícepráce v 4. části díla mění takto: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. 
část 

Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 50.000 10.500 60.500 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 
 
stavebně-technický průzkum 
 

50.000 10.500 60.500 

 
dendrologický průzkum 
 

5.000 1.050 6.050 
 5.000 1.050 6.050 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu 
zákona o registru smluv provede objednatel. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány 
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních 

ornitologický průzkum 
 
Oznámení EIA 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 2.000 420 2.420 

Dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení (DUR) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

30.000 6.300 36.300 

1. část celkem 142.000 29 820 171.820 

2. 
část 

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

410.000 86.100 496.100 

3. 
část 

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 

340.000 71.400 411.400 

4. 
část 

Aktualizovaná DPS  
(čl. III odst. 1 dodatku č. 1 
smlouvy) 

364.000 76.440 440.440 

Cena celkem 1.256.000 263.760 1.519.760 
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údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách kraje https://msk.cz/. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

K uzavření tohoto dodatku má kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 86/6367 
ze dne 8. 1. 2024.  

 

 

 

 

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, 
ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 
 

V Ostravě dne ……………………  V Ostravě dne …………………… 
 
 
 
 
 
 

za objednatele 
Ing. Jaroslav Kania 

náměstek hejtmana kraje 
 

za zhotovitele 
Barbora Kyšková 

jednatelka společnosti 

Barbora 
Kyšková

Digitálně podepsal 
Barbora Kyšková 
Datum: 2024.01.09 
08:17:46 +01'00'


