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Evidenční číslo 

PR/   

poř. číslo rok pracoviště 

VZ/ ref.  

 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

 

Evidenční číslo 

SM230653  

OP23T0400367  

OVZ  VZ2023062 

RS Evid.č.: Datum: 

 

 

Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a 
následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
Smluvní strany 

 

 
MV Stavby Vjačka s.r.o. 
Se sídlem:   Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 
Zastoupená:    jednatelé 
Spisová značka:           C 32737 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
IČO:    2857148 
DIČ:    CZ28575148 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

a  
 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace  
se sídlem:  Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupená:    ředitelem 
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení 
č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; 
registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 141584/2023 z 15.11.2023, ve znění následných rozhodnutí 
o registraci 
IČO:   00635162 
DIČ:    CZ00635162 
dále jen „objednatel“ 
 
 

I. Předmět dodatku 

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba 
dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM230653 a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň 
nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem 
„MODERNIZACE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ I v MNO – PAVILON HB–III“. 

2. Současně nebyly některé práce v důsledku okolností a v návaznosti na dodatečné stavební 
práce provedeny.  

3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené 
dne 04.10.2023, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných 
stavebních prací a ke změně v neprovedení některých prací. 
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4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení 
nepředvídaných dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních 
prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  

5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.  

 

Rekapitulace celkové ceny díla 
Cena díla dle Smlouvy o dílo:                   960 408,15  Kč bez DPH 

  
Dodatek č. 1 
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:                     80  757,16 Kč bez DPH 
Neprovedené stavební práce, snížení ceny o:                  -  10  932,00 Kč bez DPH 

 
Celková cena díla po provedení úprav činí                 1 030 233,31  Kč bez DPH 

II. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM230653, uzavřené smluvními stranami, 
zůstávají beze změn.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej 
objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě 
uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel 
povinován, a to bez časového omezení. 

3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou 
číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek 
vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

 

Přílohy  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 
V Ludgeřovicích  dne                                               V Ostravě dne   
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
MV Stavby Vjačka s.r.o.  Městská nemocnice Ostrava, 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
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