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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I c, primátor
zástupce ve věcech technických: Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

a

Zlínstav a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Martin Vala, místopředseda představenstva
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400230103
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/23/V00026182

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Bytový dům Na Slanici“
(dále jen „dílo“)

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového bytového
domu s 31 bytovými jednotkami, z toho 28 b.j. 3+kk a 3 b.j. 1+kk. Objekt má 4 nadzemní a 1
podzemní podlaží. V 1. PP je 31 sklepních kójí a 14 garážových stání. Při příjezdové komunikaci je
celkem 24 parkovacích stání. Nově navržený objekt má půdorysné rozměry 47,85x15,9 metrů, na
východní a západní straně jsou navrženy balkony – lodžie.
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou i terénní úpravy a výsadba zeleně.
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2. Příslušná dokumentace 

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností JaP 
architects s.r.o., Zlín, Obeciny 4377, PSČ 76001, IČO: 26283107 v listopadu 2021, (dále jen 
„projektová dokumentace“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který 
je přílohou č. 1 této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a 
platných právních předpisů.  
 
Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - příloha č. 1 této smlouvy, 
které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech 
výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 
Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.  
 
Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. 
 

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:  
-  dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění 

stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě 

-  aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých 
sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 

- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a 
odsouhlasení objednatelem (případně autorským dozorem projektanta) 

-  zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 
do předchozího stavu  

-  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného  

-  zhotovitel před zahájením prací předloží návrh výkresu ZOV, ve kterém bude zakresleno 
provedení zařízení staveniště a ostatní důležité položky z hlediska organizace výstavby a BOZP 

- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, 
splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce 

-  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla 

-  fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla a fotodokumentace postupu prací 
během provádění díla v digitální podobě, fotodokumentace stavu přilehlých domů 

-  zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními 

-  poskytnutí součinnosti dodavatelům energií 

-  náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy  

-  opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo 
vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků 

-  opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid 

-  součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu 

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
atd.) včetně průběžného úklidu komunikace v průběhu výstavby 
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-  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti  

-  zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem 

-  předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavku KHS 

-  projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg 

-  geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy 
s výpisem údajů z katastru nemovitostí  (6x) a digitální formě na CD – 1x. pdf, 1x . dgn, 1x dwg. 
Geodetické zaměření předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje 
k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy  Zlínského kraje (JDTM ZK). Dle 
pokynů uvedených na internetových stránkách  www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli 
potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné 
vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby  

-  vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 
v listinné formě – 6x) 

-  geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, 
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich 
záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v 
rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou 
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf. 1x.dgn, 
1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude 
předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů 
(změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne 
akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.   

-  zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

-  předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení 

-  zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu 

-  úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně 
mytí oken 

-  odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
 

Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro 
provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle 
této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních 
orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění 
díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 

 
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 

veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, 
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo 
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zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této 
smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika 
vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.   

 
6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 

řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. 
 
7. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 

závazků dle předchozího čl. 5 a 6, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny 
nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 
 

8. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno ze Státního fondu podpory investic (dále jen 
„SFPI“). Zhotovitel se v takovém případě zavazuje poskytnout součinnost a plnění Objednateli v souladu 
s pravidly a metodickými pokyny v rámci SFPI a zavazuje se rovněž postupovat v souladu se všemi 
takovými závaznými dokumenty a jejich přílohami. 

 
Článek II. 

Podklady pro provedení díla 

 
1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména: 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Bytový dům Na Slanici“, včetně příloh 
 nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek 
 projektová dokumentace 
 rozhodnutí – schválení stavebního záměru s nabytím právní moci dne 19. 2. 2021. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a 

prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odporně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace a zadávacích podmínek provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.  

 
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při 
provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé. 

 
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu 

provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit. 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín zahájení: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště  

    (předpoklad duben 2024) 
 

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
  

2. Termín dokončení: do 20 měsíců od zahájení plnění  
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3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. 
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. 
 

4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. 
odst. 6 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje 
zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření. 

 
5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla 

prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.  

 
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle 

článku VII. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
 

7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5o C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době 
přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických). 

8. Zahájení realizace díla závisí na přidělení dotace a úvěru SFPI. Zadavatel si proto v souvislosti s tím 
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy dle § 2001 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů v případě, kdy nebude objednateli poskytnuta dotace či úvěr SFPI.  

  
9. Místo plnění:  

Místem plnění je k.ú. Prštné, Zlín, ul. Na Slanici; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci. 

 
 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 
 

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve 
výši: 

 
                                                                  88 441 342,00 Kč bez DPH. 

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, 
které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.  

 
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 

nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují 
náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
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4. Ke změně cena díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud: 

a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla 
b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla 
c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním 

stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové 

dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.). 
 

5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
 

6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS. 
 

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43  Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 

a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona o DPH. 

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat 
chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. 
Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či 
opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované 
podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 
Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových 
dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). 
Soupis prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v .pdf a v elektronické podobě ve formátu Excel 
nebo obdobném výstupu z rozpočtového software ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
V případě  požadavku dotačního orgánu na předložení rozpočtu v elektronickém formátu .unixml, .rts, 
.xc4, .utf, StavData nebo jiném uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem ze 
softwaru pro rozpočtování, vybraný účastník předloží rozpočet v požadovaném formátu.  

4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu a název projektu. 
Registrační číslo projektu bude zhotoviteli před fakturací zasláno e-mailem (bude-li již přiděleno. 

5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. 
Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech 
následujících podmínek: 

a) dokončení a předání kompletního díla, 

b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla. 
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Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění. 

6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení.  

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na 
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění 
díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si 
vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. 
Odst. 7., 8. a 9. článku XVIII. této smlouvy se použijí obdobně. 

8. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
 

Článek VI. 
Ochrana poddodavatelů 

 
1.  Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:  

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,  
       b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,  

 c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,  

 
2.   V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  

3.  Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.  

4.  Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po 
dobu nejméně 45 dnů.  

5.  Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem 
je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele. 

6.   Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude 
také:  

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, 
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě 
na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,  

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
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stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6
jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat.
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele,
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve staveb ení-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový
zápis musí odsouhlasit za zhotovitel vedoucí výroby, za objednatele pak zástupce ve
věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním
zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby. 

c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením 
prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného 
dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, 
nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.  

d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit.  

e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona. 

f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 
 

Článek IX. 
Kontroly díla 

 
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.  
 

2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany 

zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
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v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy. 

 
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. 

zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit. 
 
 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu.  
 
2.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 

díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této 
smlouvy. 

 
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 

stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 

 
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 

vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s termíny jejich odstranění. 

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 

zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty: 

 předávací protokol 
 dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do 

katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v 
elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg  
 vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 

v listinné formě – 4x) 
 stavební deník 
 certifikáty výrobků 
 protokoly o shodě 
 protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady  
 záruční listy a návody k užívání v českém jazyce 
 revizní zprávy nutné ke kolaudaci 
 potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM 
 popř. další doklady související s provedením díla 

 
7.    Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
 

Článek XI. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 



11

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X.
odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady
objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty
(nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude
zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a
převzetím díla (článek X. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo
způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin
šení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své
náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli
objednatel.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.

6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Bankovní záruky

A. Bankovní záruka za řádné a včasné dodání zboží a provedení díla
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1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné a 
včasné provedení díla ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 
2 000 000 Kč bez DPH, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění dle 
této smlouvy a sankčních ustanovení. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která byla 
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy 
oprávněného.  

 
2. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či 

smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného a včasného dodání zboží a provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.  

 
3. Platnost bankovní záruky musí být minimálně do doby 10 dnů ode dne podpisu písemného zápisu o 

předání a převzetí díla  bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
  

4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli písemný 
zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a současně bude bankovní záruka nahrazena 
bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek.  
 
 

B. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
 

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá 
objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla 
bez vad a nedodělků dle čl. X. bod 3.) bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních 
podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši     
2 000 000 Kč bez DPH. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen 
„bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 24 měsíců od 
započetí běhu záruční doby (včetně), poté bude nahrazena bankovní zárukou ve výši 1 000 000 Kč 
platnou po zbývající dobu 36 měsíců. 

2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů 
porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních 
podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude 
zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo 
z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané 
lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem 
v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.  

3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a 
z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky 
bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 
tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své 
povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
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4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě 
první výzvy oprávněného.  
 

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. 

 

Článek XV. 
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik 

 
1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 

s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného 
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 128 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost 
s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce 
před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).  

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění 
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu 
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, 
konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za 
dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele. 

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena 
nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes 
výzvu objednatele zhotovitelem v terminu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva 
předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy 
o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVIII. této smlouvy). 

Článek XVI. 
Úrok z prodlení 

 
1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 

strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši  denně 
z částky, ohledně které je v prodlení 
 

 
Článek XVII. 

Smluvní pokuty 
 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla 

objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 
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3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každou reklamovanou  vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

 
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku X. odst. 7 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. 

a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, 
provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ 
absence této osoby na stavbě. 

7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 5 a 6 této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.  

8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí 
dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené mu Finančním úřadem. 
 

9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude financováno z veřejných zdrojů a při provádění díla 
bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace 
(viz čl. XVIII. bod 7. – 9. této smlouvy). V případě porušení této povinnosti je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši finančních 
prostředků (dotace) neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele při provádění díla.  

 
10. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 

kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako 
původní.  

 
11. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 

osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIII odst. 3), v termínu 
stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 30 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. 
této smlouvy. 

12. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz článek XVIII. bod 1  smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy). 
 

13. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. XIV. této smlouvy, tzn. nedoručí ve 
sjednaných termínech bankovní záruky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
jednorázovou smluvní  pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti.  
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14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 
15. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 

mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 
 
 

Článek XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, zejména v případě: 
 

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 
než 15 dnů, 

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

c)  že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle 
článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů, 

 
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
 

3. Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, dle ust. § 2001 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitelem v případě, že 
neoprávněné výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou 
poskytovatelem dotace SFPI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.  

 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy do dne předání a převzetí staveniště, a to  
v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace nebo úvěr na dílo financované ze SFPI.   

Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, 
zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po 
odstoupení od smlouvy z tohoto titulu není zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli  
náhradu jakékoliv újmy či sankce, a smluvní strany nebudou mít vůči sobě žádné nároky. 

 
5. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 

do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

 
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 
7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 

dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. 

 
8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
 

Článek XIX. 
Jiná ustanovení 

 
1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 

povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.  
 

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo 
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.  

3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady 
zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba as ním propojená. 

5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu 
jako původní.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 
10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy 
dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací 
postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat 
nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost 
objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a 
předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, 
podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. 

7. Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze Státního fondu podpory investic. 
Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky pro 
uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení 
kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.  

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů, a je povinen k této dokumentaci a účetním dokladům umožnit přístup, a to 
minimálně do konce roku 2035, dále budou podmínky upraveny ve smlouvě o poskytnutí podpory, 
uzavřené se SFPI. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy), a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
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k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmět této smlouvy) a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2035, dále budou podmínky upraveny 
ve smlouvě o poskytnutí podpory, uzavřené se SFPI. 

10. Zhotovitel čestně prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu 
nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písm. a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).  
Zhotovitel prohlašuje, že nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše 
uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky. 

Dále zhotovitel prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku 
nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných 
zakázek 

Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.  

  
 

 
Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak. 

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro 
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace 
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr. 
 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. 

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek). 
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Schválení finančních prostředků: 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína 
Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023 č.j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024 
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína 
Datum a číslo jednací: 22. 6. 2023 č.j. 6/6Z/2023, vyčlenění finančních prostředků na rok 2025 

 
Schválení zadávacího řízení:  
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo jednací: 7. 8. 2023, č.j. 113/15R/2023 
 
Schválení uzavření smlouvy o dílo:  
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo jednací: 20. 11. 2023 č.j. 114/22R/2023 

 
 
Ve Zlíně dne ……………………         Ve Zlíně dne …………………  
 
objednatel      zhotovitel 
statutární město Zlín     Zlínstav a.s.       
 
 
 
_____________________    ______________________ 
Ing. et Ing. Jiří Korec     Jiří Stacke  
primátor      předseda představenstva     
   
       


