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DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace 

 
Č. smlouvy objednatele: 22122000524 
Č. smlouvy zhotovitele: INV22030096  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka 2 z 4

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČO: 60162694,
DIČ: CZ60162694,
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Zastoupená: Mgr. Lubor Koudelka,

vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic,
Kontaktní osoba:

Kontaktní osoby
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ve věcech provozu:

Adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
náměstí Svobody 471/4,
160 01 Praha 6,
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)
a

2. Metrostav a.s.
(jako správce společnosti)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3, Metrostav a.s. na základě plné moci

ze dne 25. 1. 2023, jejíž kopie je přílohou tohoto dodatku, a
Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek ředitele divize 3,
Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 25. 1. 2023, jejíž kopie je
přílohou tohoto dodatku

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6911880237/0100
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Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
E-mail: d3@metrostav.cz
datová schránka: bnpcf46

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.
(jako společník)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975
Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
IČO: 24140520
DIČ: CZ24140520
Zastoupená: Správcem společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze

dne 17. 9. 2021 založené v nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2021
předložené v rámci mezinárodní veřejné soutěže č. ICB/01/2020 pro
projekt č. 2018/2AF22027-00 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu
Kladeruby - realizace

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené dne 12. 4. 2022 pro realizaci stavby „Náměšť
n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace“, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen
„smlouva“), v souladu s čl. 14. 2 smlouvy tento dodatek č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

2.1. Účelem dodatku je úprava díla specifikovaného v projektové dokumentaci, a to z důvodu
potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných ke splnění předmětu
smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení odborné péče před
uzavřením smlouvy předvídatelné. Podrobně je předmětná úprava díla popsána ve změnových
listech č. 16,18 až 26 a 28 až 34,

III. Předmět dodatku

3.1. Na základě potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných ke splnění
předmětu smlouvy se ruší znění čl. III odst. 3.1. písm. c) smlouvy a nahrazuje se následujícím
zněním: „v souladu se změnovými listy č. 1 až 16, 18 až 26 a 28 až 34“.

3.2. Současně s tím se ruší znění čl. V. odst. 5.3. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:
„Podrobný rozklad ceny za dílo včetně jednotkových cen stavebních prací a dodávek je uveden
v nabídce a změnových listech č. 1 až 16, 18 až 26 a 28 až 34. V těchto cenách jsou již zahrnuty
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla dle této smlouvy“.
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IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

4.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem dodatku se seznámily se všemi jeho
ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního
zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají. Na důkaz svého
prohlášení připojují pod tento dodatek své podpisy.

Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO

(podepsáno elektronicky)

Ing. Martin Plch
ředitel divize 3
Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci

Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3

Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)

na základě plné moci

Ing. Tomáš
Číhal

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Číhal
Datum: 2024.01.03 11:23:55
+01'00'

Ing. Martin
Plch

Digitálně podepsal
Ing. Martin Plch
Datum: 2024.01.03
14:37:42 +01'00'

Elektronický podpis: 10.1.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Lubor Koudelka
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Platnost do: 10.1.2026 13:07 +01:00


