Dodatek ¢.2

ke SMLOUVE O DILO

Cislo zhotovitele: 16091

»11/366 Dzbel, opérna zed’* — projektova dokumentace

uzaviend podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona €. 89/2012 Sb., Ob¢&ansky zakonik
(dale jen ,.ob¢ansky zakonik*) mezi nasledujicimi smluynimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace,
se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc,
zapsand v OR: u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., viozka 100,
zastoupena:
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

ICO: .
DIC: CZ 70960399

bankovni spojeni:
¢islo G¢tu:

tel: 583 21

e-mail: ssok@ssok.cz

a
Zhotovitel: Dopravni projektovani, spol.sr. o.
se sidlem: Jandc¢kova 1194/12, 702 00 Moravska Ostrava
Zapis v OR u KS Ostrava, oddil C, vlozka 15152
ICO: 25361520 DIC: CZ25361520
Telefon: 595 155 011 e-mail: ostrava@dopravniprojektovani.cz

Bankovni spojeni: -

Providénim dila povéiena organizaéni jednotka:
Dopravni projektovani, spol. s r. o., stfedisko Ostrava
ve vécech smluvnich opravnén k jednani:

ve vecech technickych opravnén k jednani:

1. Pfedmét dodatku smlouvy

Clinek 2. Doba plnéni se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletni dilo objednateli v pisemné podobé nejpozdéji
do 28.2.2017 a po projednéni se SZDC do 31.3.2017
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2. Zavéredna ujednani

Vsechny body piivodni smlouvy, které nejsou dotéeny timto dodatkem zlistavaji v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotovenich, 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1 vyhotoveni
zhotovitel.

Ob¢ strany stvrzuji svym podpisem, Ze¢ se seznamily s celym obsahem dodatku a souhlasi s nim. Ve

vSech pripadech, které nefesi ujednani obsazena v tomto dodatku, plati pfislu§na ustanoveni
Obcanského zédkoniku.

V Olomouci dne 2%.2.7017 V Ostravé dne 30.1.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o Dopravni projektovani, spol. s r. o.

Jednatel spolecnosti
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